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Abstract 
 
 
 
 
 
 
This report of the professional practice shows a 
proposal of an improvement in the inspection 
process in the area of Direction of Architecture 
and Engineering (DAI) of Caja Costarricense de 
Seguro Social in their projects, mostly hospitals. 
 
To reach the development of this document it 
required taking part of the inspection to get 
involved into the process and then it proceeded to 
analyze all the tools, techniques and procedures 
that DAI use to make the inspection and control of 
the buildings, with the foregoing it was easy to 
recognized a series of aspects that can get 
improved. 
 
Some data during the performance of this project 
stands in the elaboration of verification lists, 
especially for civil area activities. 
 
As a conclusion, this project shows that the 
inspection process of DAI is very well structured 
and that allows offering a quality product. 
 
Keywords: Quality, inspection, process, 
development, improvement 
  
Resumen 
 
 
 
 
 
 
En este informe de la práctica profesional, se 
presenta una propuesta de mejora al proceso de 
inspección que realiza la Dirección de 
Arquitectura e Ingeniería (DAI) de la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS) en sus 
proyectos de construcción, en su mayoría de tipo 
hospitalario. 
 Para el desarrollo de este documento se 
requirió participar en el trabajo de inspección para 
relacionarse con el proceso. Luego se procedió a 
analizar las herramientas, técnicas y 
procedimientos que utiliza la DAI para realizar la 
inspección y control de obras, con esto se 
conoció la forma como manejan este tema, para 
luego plantear una serie de aspectos por mejorar. 
 Algunos de los resultados obtenidos 
durante la ejecución de este proyecto se 
destacan la elaboración de listas de verificación 
de procesos, especialmente para actividades del 
área civil. 
 En conclusión se determina que el 
proceso de inspección de la DAI está muy bien 
estructurado, lo que les permite ofrecer un 
producto de calidad. 
 
Palabras clave: Inspección, Mejorar, Listas de 
verificación, Calidad.
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Prefacio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este proyecto sintetiza los resultados obtenidos a 
través de la ejecución de la práctica profesional 
para la obtención del grado de licenciatura en 
Ingeniería en Construcción; la misma consistió en 
un proceso inspección de obra durante un 
período de 4 meses de distintas actividades en la 
construcción de la Sede de Área de Salud de 
Barva, en la provincia de Heredia. 
Dentro del desarrollo de los proyectos de 
construcción para lograr el éxito de los mismos, 
es de vital importancia realizar una serie de 
inspecciones que velarán por que los métodos 
constructivos, materiales y mano de obra 
empleados permitan alcanzar los objetivos 
establecidos en el plan de acción inicial de la 
obra. 
La inspección se encarga de representar 
los intereses de cada cliente, en todo lo que 
concierne a la obra, ya que garantiza la 
verificación antes de su inicio, durante la 
ejecución y luego de su conclusión, mediante 
fiscalización directa y ensayos de control de 
calidad, así como de otras herramientas y 
técnicas de gestión. 
Con base en lo expuesto anteriormente, los 
procedimientos aplicados para la inspección de la 
Sede de área de salud de Barva, se realizaron 
con el objetivo de realizar un análisis y producir 
instrumentos que permitan mejorar la eficacia en 
el proceso de inspección y control de obras. 
 
 
Deseo agradecer a mi familia, 
especialmente a mis padres Alejandro Morera y 
Marielos Salazar, por apoyarme constantemente 
en cada etapa de mi vida. 
 A la escuela de Ingeniería en 
Construcción y en general al Tecnológico de 
Costa Rica, y a la ayuda brindada por medio del 
programa de becas. 
A la CCSS y  al equipo de inspección de 
la DAI, especialmente al Jefe de Proyecto el Ing. 
José Miguel Paniagua, a la Arq. Lucrecia Murillo y 
a la Ing. Yaimee Anchía, por su continua 
colaboración durante la ejecución de la práctica 
profesional. 
A mi profesor guía Milton Sandoval, 
excelente profesional y persona que brindó su 
conocimiento y orientación para la realización de 
este proyecto. 
Finalmente agradezco a Sonia Vargas 
Calderón, a mi profesor lector Giannina Ortiz, a 
mi compañero y gran amigo de carrera Walter 
Delfín, así como a todas aquellas personas que 
ofrecieron su amistad y apoyo durante mi proceso 
universitario.   
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Resumen 
ejecutivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En un proyecto de construcción, la inspección y 
control de obra permite vigilar la buena ejecución 
de los procesos y actividades que se van 
desarrollando en cada etapa del proyecto y se 
encarga de identificar los errores y problemas 
que se vayan presentando para darles solución y 
evitar que se vuelvan a presentar, además 
controla que el proyecto avance según lo 
planeado en cuanto a tiempo y costo.  
 La inspección en los proyectos de 
construcción que realiza la CCSS tiene que 
cumplir normas y requerimientos, ya que en su 
mayoría realizan edificaciones de tipo hospitalario 
que tienen características especiales, donde las 
especificaciones y solicitudes son muy exigentes, 
el tiempo de ejecución es vital, es necesario 
cuidar los fondos públicos que los financian y la 
calidad de su estructura y acabados tiene que ser 
de alta calidad. 
 Actualmente la CCSS tiene un 
departamento dedicado especialmente a la 
ejecución de sus proyectos de construcción, 
llamado Dirección de arquitectura e ingeniería. 
Esta cuenta con ingenieros, arquitectos y 
profesionales en distintas áreas, además posee 
un sistema de gestión de calidad que les permite 
desarrollar los proyectos de la mejor manera. 
 Como parte del trabajo realizado, se hizo 
una investigación y diagnóstico de las 
herramientas, técnicas y procedimientos 
utilizados por la DAI para realizar el control e 
inspección de obra, para luego determinar 
posibles fallas y hacer propuestas de mejora para 
las mismas. 
 
 
 
 
 
 
 
 Como principal resultado, se propone la 
utilización de listas de verificación de procesos, 
de las cuales la DAI no hace uso, y se 
confeccionaron las mismas para la inspección 
civil y otras para la inspección arquitectónica. 
 La metodología utilizada para el 
desarrollo de este proyecto consistió en efectuar 
trabajo de inspección en campo, realizar 
entrevistas y encuestas al equipo de inspección y 
trabajadores de la empresa constructora, así 
como la solicitud de información a la DAI y la 
consulta a expertos. 
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Introducción 
 
 
 
 
 
 
Dirección de arquitectura 
e ingeniería  de la CCSS. 
 
La Dirección de Arquitectura e Ingeniería (DAI) es 
un departamento de la CCSS encargado de 
desarrollar la construcción de los proyectos 
hospitalarios que surjan, así como adiciones y 
mejoras de los mismos o de edificaciones ya 
existentes. Se  encargan de la planificación, 
diseño, adquisición de terrenos, estudios 
técnicos, supervisión e inspección de las 
edificaciones. 
A continuación se presentan una serie de 
puntos que fueron tomados del documento 
emitido por la DAI con fecha del 12/07/06, en el 
que se detalla(Orias Marchena, 2008): 
 
Misión 
 
Gestionar el desarrollo de proyectos de 
infraestructura y la adquisición de terrenos, 
contribuyendo con la mejora continua de los 
servicios de salud, de pensiones y de 
prestaciones sociales. 
 
Visión 
 
Seremos una organización líder en la gestión del 
desarrollo de proyectos de infraestructura, 
observando una provisión equitativa y la 
racionalidad en el uso de los recursos de 
financieros dispensables. 
 
Valores 
 
Honestidad, transparencia, legalidad, ética, 
integridad, confidencialidad, imparcialidad, 
compromiso y respeto. 
 
 
Objetivo General de la DAI  
 
Desarrollar proyectos de infraestructura, como 
apoyo a las actividades sustantivas de salud y de 
pensiones, obedeciendo a los criterios de calidad, 
costo, efectividad, accesibilidad, universalidad, 
racionalidad, oportunidad y a las prioridades 
institucionales de corto, mediano y largo plazo 
que se establezcan. 
 
Objetivos Específicos de la DAI  
 
A continuación se presentan los objetivos 
específicos de la Dirección de Arquitectura e 
Ingeniería (Orias Marchena, 2008):  
  
Planificar el desarrollo de proyectos de inversión 
en infraestructura, realizando los estudios 
técnicos que correspondan y conforme con los 
requerimientos de los servicios de salud y de 
pensiones que otorga la institución. 
 
Establecer las prioridades de inversión en 
infraestructura, definidas en las políticas y 
estrategias de corto, mediano y largo plazo, con 
el fin de satisfacer las necesidades de prestación 
de servicios de salud y pensiones.  
 
Contar con un sistema de información 
integrado como instrumento de apoyo a la toma 
de decisiones estratégicas en inversiones y en 
infraestructura.  
 
Proponer las políticas institucionales y 
objetivos globales en materia de inversiones en 
obra pública, para incrementar la capacidad 
instalada, el nivel resolutivo y evitar el nivel de 
obsolescencia.  
 
Disponer de los estudios de 
vulnerabilidad que se requieran para establecer la 
política en esta materia, que permita la 
prevención y la atención de factores de riesgo.  
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Atender oportunamente las necesidades 
institucionales de infraestructura, de acuerdo con 
las posibilidades financieras de la institución.  
 
Establecer los parámetros, los 
mecanismos de evaluación y de acreditación de 
la infraestructura de los proveedores externos e 
internos, con base en las políticas y estrategias 
establecidas y los objetivos determinados en los 
procesos de negociación de los compromisos de 
gestión.  
 
Disponer de los terrenos y edificios 
necesarios para la ejecución de proyectos de 
obra pública, con el fin de facilitar la ampliación, 
remodelación o construcción de obra nueva, para 
satisfacer las prioridades institucionales y las 
necesidades en salud de la población.  
 
Proponer ante el nivel directivo superior 
la definición de las prioridades en inversiones 
inmobiliarias requeridas por la institución, 
gestionar su financiamiento y los procesos de 
adquisición en forma eficiente y oportuna.  
 
Participar con la Dirección de 
Comunicación Organizacional, en la adquisición 
de las obras de arte de la institución, de acuerdo 
con la “ley de protección a las artes plásticas” No. 
6750.  
 
Estructura organizacional de la 
DAI. 
 
La Dirección de Arquitectura e Ingeniería está 
conformada de la siguiente manera: 
 
 
Director DAI
 
SAGAL
 
Asesoría Legal
 
Gestión de
Calidad
Jefe de Area Técnica
 
Jefe de Proyecto
 
Jefe de Programa DAI
 
Jefe de Proyecto
 
Arquitecto
 
Ing. Civil
 
Ing. Eléctrico
 
Ing.Electromedicina
 
Ing.Mecánico
 
(4) (1)
 
SAGAL: Sub área de administración y gestión administrativa y logística. 
 
                        Figura 1.  Estructura organizacional de la DAI. 
                         Fuente: Elaboración propia.
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Descripción del proyecto en 
estudio.  
 
La Sede de Área de Salud de Barva brindará 
atención directa al 100% de los habitantes de los 
distritos de Barva, San Pablo y Santa Lucía, 
abarcando una población meta de 44 mil 
habitantes y cuyos servicios serán administrados 
por la Cooperativa Autogestionaria de Servicios 
de Salud de Barva (COOPESIBA). 
El proyecto está a cargo del departamento 
de Dirección de Arquitectura e Ingeniería de la 
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), 
quien adjudicó la construcción a la empresa 
Constructora Gonzalo Delgado S.A. para que se 
encargara de realizar los trabajos de obra civil, 
arquitectura, estructurales, instalaciones 
hidráulicas y sanitarias, instalaciones eléctricas, 
de aire acondicionado, instalaciones de 
telecomunicaciones, equipamiento de sistemas 
electromecánicos, mobiliario del proyecto, diseño 
y la construcción de la planta de tratamiento, 
muros de gaviones y del tanque de 
almacenamiento de diesel para la planta 
eléctrica; todo esto según los planos y 
especificaciones técnicas. 
El monto total del proyecto es de 
¢6.005.872.250,69 de los cuales ¢14.715.787,11 
corresponden al diseño y ¢5.991.156.463,58 a la 
construcción 
El terreno donde se ubicará el edificio es 
de 10.000,00 m², de los cuales 5.300,00 m² 
corresponderán al área construida. La 
construcción inició el 20 de octubre de 2014 y se 
planea finalizar en  febrero de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La nueva infraestructura brindará los siguientes 
servicios (Dirección de Arquitectura e Ingeniería , 
2015): 
 
 Atención Integral a las personas, a través 
de los EBAIS  
 Atención de urgencias en horario de 24 
horas  
 Atención especializada (Pediatría, 
gineco-obstetricia y medicina interna)  
 Odontología  
 Laboratorio Clínico  
 Farmacia  
 Enfermería (Esterilización)  
 Equipo de apoyo  
 Trabajo Social  
 Registros de Salud  
 Administración  
 Promocionar la participación ciudadana, 
tanto individual como colectiva en el Área 
de Salud a través de la Junta de Salud  
 Contraloría General de Servicios  
 Servicios Generales  
 Conservación y Mantenimiento  
 Proveeduría  
 
El proyecto se divide en 5 módulos, los cuales 
son (Dirección de Arquitectura e Ingeniería , 
2015):  
 
 Módulo A: Consultorios de EBAIS  
 Módulo B: Farmacia y Laboratorio  
 Módulo C: Emergencias  
 Módulo D: Proveeduría, Mantenimiento y 
Centro de acopio  
 Módulo E: Administración, Odontología y 
Trabajo Social  
 Planta de tratamiento de aguas 
residuales  
 Parqueos para público y funcionarios  
 
Los módulos A, B, C y D conforman la primer 
planta, y el modulo E corresponde a la segunda 
planta. El edificio en total tiene unas dimensiones 
de 40m de frente y 110m de largo. 
(Ver anexos 1 y 2) 
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En la figura 2 se puede observar la localización geográfica del proyecto y en la figura 3 un dibujo 
computarizado del edificio
 
  Figura 2. Ubicación de la Sede de Área de Salud de Barva de Heredia. 
  Fuente: (Google Maps, 2016) 
 
 
                    Figura 2. Dibujo computarizado de la Sede de Área de Salud de Barva de Heredia. 
                    Fuente: Dirección de Arquitectura e Ingeniería
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Objetivos 
 
 
Objetivo general 
 
 Proponer posibles mejoras al sistema de 
control e inspección de obra que utiliza la DAI, 
en el proyecto sede de área de salud de Barva 
Objetivos específicos 
 
1. Analizar el proceso de inspección que 
realiza la DAI.  
 
2. Identificar las herramientas, técnicas y 
procedimientos  para la inspección de 
obras. 
 
3. Determinar posibles debilidades al 
sistema actual de control e inspección de 
obras. 
 
4. Proponer acciones de corrección y 
mejora en las herramientas, técnicas y 
procedimientos para la inspección y 
seguimiento de obras de construcción 
 
 
Alcances y limitaciones  
Durante la realización de la práctica profesional 
se presentaron una serie de factores y 
limitaciones que fueron definiendo el alcance del 
proyecto, ya que dependió mucho de la 
disposición de los profesionales de la DAI y la 
información brindada. 
El control y seguimiento de obra se 
enfocó en labores de inspección y control de 
calidad, ya que fue en esta área donde se trabajó 
durante la ejecución de la práctica profesional, en 
conjunto con el equipo de inspección de la DAI; 
no se involucró en temas de costos. 
La recolección de información  y 
documentos por parte de la DAI fue complicada 
en algunos casos, debido a la jornada atareada 
de los ingenieros. A pesar de esto la información 
recaudada fue suficiente para la elaboración del 
proyecto. 
Justificación 
 
En el ámbito de la construcción la competencia 
cada vez es más grande, las empresas en 
muchos casos compiten por la adjudicación de 
proyectos, en los que es necesario cumplir con 
las exigencias del propietario, que están 
asociadas a un alcance, tiempo y costo, por lo 
que la empresa debe planear cuidadosamente su 
ejecución y llevar durante el proceso un control 
estricto que permita ajustarse al plan inicial y 
además garantice un producto final de calidad. 
 Consecuentemente durante las últimas 
décadas, en la industria de la construcción, se ha 
experimentado un gran avance en la forma que 
son desarrollados los proyectos, cada vez 
calculados con más precisión y realizados con 
una mayor calidad, esto mediante la mejora o 
creación de nuevas herramientas, técnicas y 
procedimientos que permiten realizar un control 
eficaz y más ordenado en todas las etapas del 
proyecto. Dicho control además de ser manejado 
por la empresa constructora, también puede ser 
supervisado por parte del propietario o ente que 
realiza la contratación, quien asigna a un 
ingeniero inspector o grupo de inspección según 
la magnitud del proyecto, quienes se aseguran 
que la obra se ejecute de la mejor manera según 
lo pactado en el contrato.    
 Sumado a esto, actualmente se identifica 
un aumento constante en la complejidad de los 
proyectos que involucran nuevas 
especificaciones, normas y códigos, además de 
la innovación en nuevos métodos constructivos y 
diversidad de materiales. 
 De ahí la importancia de contar con un 
sistema de control e inspección que permita 
manejar los distintos factores mencionados 
anteriormente y  mejorar la ejecución del 
proyecto, evitando errores que podrían generar 
gastos y calidad deficiente. 
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Marco teórico
 
 
 
 
 
 
Inspección  
 
Proviene del latín Inspectio, que puede 
corresponder a una acción momentánea  de 
examinar, medir, comparar atentamente una cosa 
o producto, y también el velar y mantener 
atención  sobre la ejecución de un producto o 
actividad para que se realice de acuerdo a lo 
planificado y según las especificaciones dadas. 
La inspección se puede entender como una 
comparación y una acción que asegura calidad. 
(Mata Rojas, 2010) 
 En el documento “Contrato de Servicios 
Profesionales” del Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, se define 
inspección como la vigilancia o atención que el 
profesional o grupo de profesionales suministra 
durante el proceso de ejecución de una obra, con 
el fin de que esta se realice de conformidad con 
las mejores normas del trabajo, los planos de 
construcción, las especificaciones técnicas y 
además documentos que forman parte del 
contrato. Si bien el profesional que realiza la 
inspección asume la responsabilidad que le 
corresponde en virtud de la tarea encomendada 
por el cliente, su actuación no libera al 
constructor de su responsabilidad contractual.  
 En el campo de la construcción es de 
vital importancia  ya que ayuda no sólo a 
identificar errores como se suele pensar, si  no 
que la inspección se encarga además de ir 
vigilando la buena ejecución de los  procesos y 
actividades que se van ejecutando en cada etapa 
de un proyecto, con el fin de que todo avance de 
la mejor  manera y evitar encontrar errores que 
podrían generar retrasos, gastos o algún 
inconveniente.  
 Para esto se necesita de personal 
capacitado, como un ingeniero o bien un equipo 
de inspección integrado por profesionales en 
distintas áreas, este último utilizado en obras de 
mayor tamaño donde la cantidad de trabajo y la 
complejidad de las distintas actividades sea 
mucha para una o dos personas. 
 El inspector debe manejar, dentro de su 
conocimiento, dos aspectos fundamentales para 
la realización de su trabajo (Linares, 2010): 
 
 Técnico: Este se entiende por el 
conocimiento que debe tener el inspector 
acerca del conjunto de normas y 
especificaciones determinadas para el 
proyecto en el que se encuentren 
trabajando, además de saber sobre los 
ensayos y pruebas requeridas para 
verificar la calidad de las actividades, 
procesos y la obra en general.  
 
 Metodológico: Este aspecto se refiere a 
la forma y el proceso que va a seguir el 
profesional para realizar el trabajo de 
inspección, siempre buscando que sea 
con la mayor eficacia desde el punto de 
vista económico, administrativo e 
informativo. 
 
Según el tipo de construcción, los 
procedimientos de inspección pueden cambiar de 
acuerdo a distintos factores como lo son: la visión 
de la empresa, la dimensión del proyecto, así 
como las personas que están encargadas de los 
mismos. A grandes rasgos, existen procesos de 
inspección estandarizados que además de ser 
utilizados en Costa Rica, de igual forma se 
aplican en otras latitudes, entre ellos se 
encuentran (Álvarez Herrera, 2011): 
 
 Inspecciones de rutina: estas se realizan 
en días acordados con regularidad, por 
ejemplo, dos días por semana. 
 Inspecciones no planeadas: son las que 
se dan por la misma ejecución normal de 
las actividades, donde el encargado, 
maestro de obras, inspecciona diaria y 
constantemente. 
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 Inspecciones  puntuales: se dan en 
algunas ocasiones fuera de la inspección 
de rutina, donde es necesario verificar el 
procedimiento de alguna actividad en 
particular. 
 Inspección técnica: verificación según 
planos y especificaciones técnicas. 
 Inspecciones de seguimiento: verificar 
las indicaciones dadas por el inspector 
en ocasiones anteriores. 
 Inspecciones Especiales: donde se 
puede requerir un profesional 
especialista en alguna área, como en la 
inspección de las instalaciones 
electromecánicas. 
 Inspecciones Administrativas: todo lo 
que tiene que ver con el control del 
tiempo, pagos, avances. 
 Inspecciones Municipales: realizadas por 
instituciones del estado, verifican uso de 
suelos, linderos, temas de ambiente, que 
la obra se realice según los planos. 
 
Todas las anteriores con el fin de verificar que las 
indicaciones estipuladas dentro de los planes 
constructivos estén siendo acatadas de manera 
idónea, unas con ciertas diferencias enfocadas a 
los rangos administrativos de un proyecto, sin 
embargo todas en conjunción con un objetivo 
análogo de obtener un producto final de la mejor 
calidad posible. 
 
Objetivos de la inspección de 
obras. 
 
 Hacer cumplir cada una de las 
condiciones que se establecieron en el 
contrato. 
 Verificar que los procesos se están 
llevando a cabo según las 
especificaciones, planos y normas 
establecidas. 
 Procurar que la obra se ejecute según lo 
planeado para no generar gran cantidad 
de cambios. 
 Garantizar la calidad y buena ejecución 
de los procesos y la obra terminada. 
 Previene e identifica errores, omisiones, 
imprudencias. 
 Eliminar atrasos por causa de 
actividades mal realizadas.  
 Velar por la seguridad y el orden. 
 
Inspección dentro del proceso 
total de la obra. 
 
En la realización de esta práctica profesional 
dirigida se trabajó en inspección durante el 
proceso de construcción, pero  la inspección 
puede darse durante todo el proceso de 
desarrollo del proyecto, desde la planificación 
hasta cuando la obra esté en funcionamiento 
obteniendo así mejores resultados en toda su 
ejecución. 
 
INSPECCIÓN
 
PLANIFICACIÓN
 
PROGRAMACIÓN
 
PROYECTO
 
PLANIFICACIÓN
 
CONTRATACIÓN
 
CONSTRUCCIÓN
 
UTILIZACIÓN
(CONSERVACIÓN)
 
Figura 4. Procesos  donde se involucra la inspección. 
Fuente: (Linares, 2010). 
 
Actividades previas 
 
 Recolección de información y 
documentos asociados a la obra: 
contrato, estudios, normas, permisos. 
 Estudio y análisis de la documentación, 
aclaraciones de la misma. 
 Reconocimiento del terreno donde se va 
a realizar la obra, en cuanto a topografía, 
servicios disponibles y demás 
información de interés. 
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Comunicación  
 
Para una buena ejecución del proyecto el 
inspector o grupo de inspección debe mantener  
una buena relación y comunicación constante con 
las diferentes entidades involucradas, entre ellas 
están (Linares, 2010): 
 El propietario o superiores. 
 Asesores. 
 Contratista. 
 Autoridades locales. 
 Entre otros. 
 
Recursos 
 
Para realizar la inspección es necesaria una serie 
de recursos, estos pueden variar dependiendo 
del tipo de obra, su magnitud, condiciones de 
ubicación, el espacio que se tenga disponible, 
entre otros factores.  Algunos de los recursos son 
(Linares, 2010): 
 
 Personal: este debe ser calificado y tener 
los conocimientos necesarios según su 
área de inspección, además debe ser 
responsable y tener claras sus tareas. 
 
 Equipo: por ejemplo, equipo topográfico 
para inspección de niveles, laboratorio en 
campo de ser necesario o algún otro 
equipo que sea  petición del contrato. 
 
 Oficina: debe ser una oficina cómoda, 
con los servicios básicos, teléfono en 
algunas ocasiones, con suficiente 
espacio, se podría utilizar para realizar 
reuniones. Estas características suelen 
estar indicadas en el contrato. 
 
 Estándares: guías de inspección, 
normas, especificaciones, planos y 
demás documentación que indican los 
aspectos a revisar, así como procesos y 
técnicas a seguir para realizar la 
inspección. 
 
Controles  
 
Según Linares (2010) la inspección es 
responsable de llevar el control de distintos 
aspectos y factores de un proyecto de 
construcción, dentro de los cuales se pueden 
mencionar: 
 
 Control de calidad:  
“Uno de los principios o razones más 
importantes asociadas a la inspección, es 
la obtención de calidad. Incluso podría 
afirmarse que la inspección de obras y la 
calidad se funden en un solo concepto, 
ya que la inspección en sí misma, es una 
búsqueda de calidad.” (Mata Rojas, 
2010) 
Se podría decir que este tipo de control 
es la columna vertebral de la inspección, 
ya que consiste en el conjunto de 
técnicas y actividades que permiten 
mantener bajo control un proceso y 
eliminar los motivos que generan 
comportamientos insatisfactorios, y así 
obtener mejores resultados económicos. 
Esto se logra mediante la fiscalización 
directa, distintos ensayos y pruebas que 
se realizan durante la ejecución de la 
obra y cuyos resultados deben ser 
analizados según  normas de 
construcción, especificaciones, planos y 
a la buena práctica. 
 
 Control económico administrativo: 
Este se refiere a asuntos relacionados 
con la parte financiera, plazos y 
normativas que permiten la ejecución del 
proyecto, tales como el registro de los 
suministros de materiales, seguimiento 
del programa de trabajo en cuanto a 
plazos de ejecución, mantenimiento de 
registros contables actualizados. 
 
 Control del Tiempo:  
Este factor se debe controlar de la mejor 
manera, ya que la construcción se ve 
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expuesta constantemente a factores que 
generan atrasos. 
 
 Seguridad: 
El control de la seguridad debe ser algo 
que tiene estar presente en cualquier 
construcción, ya sea grande o pequeña, 
ya que en el ámbito de la construcción 
los accidentes se pueden dar en 
cualquier momento y con facilidad 
pueden darse heridos de gravedad y 
hasta muertes. 
 
 Ambiental: 
El impacto que genera la construcción al 
ambiente puede llegar a ser muy grande. 
Actualmente es un factor al que se le 
toma cada vez más importancia, se 
desarrollan nuevas técnicas de 
construcción, se ha cambiado la forma en 
que se producen los materiales con 
menos coste energético, se busca la 
forma de producir cada vez menos 
desecho y promover el reciclaje, hay 
entidades que regulan y tiene normas 
obligatorias a seguir que se deben tomar 
en cuenta al construir. 
 
 
A manera de resumen se muestra a continuación 
un diagrama con factores importantes por tomar 
en cuenta en el proceso de inspección. 
 
PROCESO DE INSPECCIÓN
FACTORES ESENCIALES
COMUNICACIÓN Y 
RELACIONES
 
SUPERIORES
 
ASESORES
 
CONTROLES
 
CALIDAD
 
ORGANIZACIÓN INTERNA
 
RECURSOS
 
Económico
 
PERSONAL
 
OFICINA
 
Tiempo
 
EQUIPOS
 
CONTRATISTAS
 
AUTORIDADES 
 
ACTIVIDADES 
PREVIAS
 
PLAN DE TRABAJO
 
Seguridad
 
Cliente
 
Estándares
 
Seguridad
 
Figura 5. Factores importantes en el proceso de inspección. 
Fuente: (Linares, 2010). 
 
Herramientas 
 
Para el proceso de inspección se utilizan una 
serie de técnicas y herramientas diseñadas para 
llevar un óptimo control de la obra en diferentes 
aspectos, entre las más utilizadas se pueden 
mencionar (Álvarez Herrera, 2011): 
 
 Visitas del ingeniero o equipo de 
inspección: Estos realizan una revisión 
principalmente visual de los 
procedimientos, materiales y acabados 
que se estén ejecutando y hacen sus 
anotaciones en bitácora. 
 
 Guías de inspección: indican los 
aspectos y detalles que deben ser 
revisados en cada actividad o proceso 
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que se realice en obra, como una forma 
de estandarizar la forma en que los 
ingenieros realizan las labores de 
inspección. Pueden existir distintas guías 
de inspección según el área de 
especialización, por ejemplo, guías de 
inspección civil, arquitectónica, 
electromecánica. 
 
 Listas de verificación: es básicamente la 
información que se encuentra en las 
guías de inspección, solo que se maneja 
por separado en forma de listas de 
chequeo según la actividad por 
inspeccionar, estas son llevadas por los 
inspectores al campo y van marcando los 
aspectos revisados indicados en la lista, 
y de esta forma evitan que se escapen 
detalles. 
 
 Fotografías y vídeos: esta es una 
herramienta de suma importancia que 
utilizan los inspectores para llevar control 
de sus inspecciones y documentar  
 
 detalles o errores encontrados en la 
ejecución del proyecto. Se pueden utilizar 
en informes o como prueba en caso de 
presentarse alguna eventualidad. Ahora 
suele solicitarse obligatoriamente registro 
fotográfico en determinados  informes.  
 
 Informes de inspección: son realizados 
por el inspector después de un 
determinado período de tiempo de 
realizar sus visitas, puede ser semanal, 
mensual, según se solicite y presentarlos 
a sus superiores o al propietario. Para 
elaborarlos puede utilizar como 
referencia las fotos, vídeos, listas de 
verificación, bitácora y demás 
información referente al proyecto, de 
forma tal que presente un resumen del 
estado de la obra, errores encontrados, 
cambios, soluciones, avance y detalles 
importantes sobre el proyecto. 
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Metodología 
 
 
 
 
 
Para el cumplimiento de este proyecto se 
colaboró en campo, como solicitud del Jefe de 
Proyecto,  para apoyar en las labores de 
inspección a los profesionales que componen el 
equipo de inspección de la DAI. Se trabajó en 
mayor medida con la ingeniera encargada del 
área civil, pero también en algunas ocasiones se 
brindó ayuda a la arquitecta y al ingeniero 
eléctrico.   
La forma de trabajo que se siguió a lo 
largo de la práctica profesional, consistió en 
hacer recorridos de inspección cuatro días a la 
semana; los días lunes y jueves se hacían junto 
al equipo de inspección, que es cuando ellos 
visitaban la obra, y los días martes y miércoles se 
asistía solo y se realizaba la inspección de forma 
individual, luego se redactaba un correo con la 
información de lo observado en obra y se 
adjuntaban fotos como respaldo. Se muestra un 
ejemplo de los correos enviados en el apéndice 
2. 
Durante estos recorridos de inspección 
se busca verificar las distintas tareas que se 
estén llevando a cabo, conforme a las 
indicaciones del profesional inspector, las 
especificaciones técnicas, planos y guía de 
inspección a fin de velar por su buena ejecución y 
acabado, e identificar anomalías o errores en las 
mismas y tomar las medidas necesarias. 
Para la realización de dicha tarea se 
realizó un estudio principalmente de las guías de 
inspección civil y arquitectónica, especificaciones 
técnicas, y planos, además de seguir las 
indicaciones dadas por el equipo de inspección 
sobre detalles específicos que encargaban 
inspeccionar. 
Como parte de los resultados se elabora 
un informe del trabajo de inspección realizado en 
campo, donde se muestran las actividades y 
elementos revisados durante la práctica 
profesional, algunos de los errores encontrados y 
las medidas tomadas para resolverlos; todo lo 
anterior respaldado con un registro fotográfico.  
A través de lo mencionado anteriormente 
se pudo observar y tener una relación directa con 
el proceso de inspección  y con lo cual se logró 
identificar las  herramientas, técnicas y 
procedimientos utilizados por la DAI para la 
inspección de obras, que se describen más 
adelante en los resultados. 
Asimismo se obtuvo información por 
medio del Jefe de Proyecto el cual suministró una 
serie de documentos tales como, 
especificaciones técnicas, guías de inspección, 
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entre otros, que fueron de vital importancia para 
la elaboración de este proyecto. Además se 
realizaron entrevistas y la aplicación de una 
encuesta a los ingenieros del equipo de 
inspección acerca de distintos detalles de cómo 
realizaban su labor, que se muestra en la sección 
de apéndice 3. 
Recolectada toda esta información se 
hizo un análisis más a fondo para poder 
determinar las herramientas y las virtudes que 
tiene la DAI para realizar la inspección de obras, 
con lo cual se elaboró el cuadro 1.  
Luego se procedió a detectar causas que 
pudieran estar afectando la inspección y la 
calidad de los trabajos realizados por la DAI, para 
luego plantear propuestas de mejora, para esto 
se hizo uso de diagramas de causa y efecto. 
Como propuesta de mejora importante, 
se plantea la utilización y elaboración de listas de 
verificación. Para esto se consultó con el Jefe de 
Proyecto cuales procesos consideraba de mayor 
importancia dentro de la construcción de las 
edificaciones que ellos realizan y se elaboraron 
sus respectivas listas de verificación como parte 
de los resultados, basándose principalmente para 
su elaboración en las guías de inspección,  
especificaciones técnicas y lo aprendido durante 
la práctica profesional.  
Luego se pasó a revisión los cambios 
propuestos y las listas de verificación elaboradas, 
ante los ingenieros de inspección de la DAI y el 
profesor guía, los cuales aportaron sus 
observaciones, para luego hacer las correcciones 
necesarias. Ver diagrama de la metodología en el 
apéndice 6.   
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Resultados 
 
 
 
 
 
Objetivo específico 1 
 
Registro del trabajo de 
inspección realizado en campo. 
 
Como parte de la práctica profesional dirigida, se 
realizó  un importante trabajo de inspección, el 
cual se mencionó  anteriormente en la 
metodología, donde se explica detalladamente en 
qué consistió. 
 Durante este proceso se cumplieron una 
serie de tareas e inspecciones de distintos 
procesos y elementos,  lo cual se va mencionar a 
continuación mediante la explicación  de algunas 
revisiones que se hicieron, respaldadas con un 
registro fotográfico de elaboración propia. 
Primeramente en  las figuras 6 y 7 se 
puede observar el avance que tenía la obra al 
iniciar la práctica, que según lo indicado por el 
jefe de proyecto correspondía a un aproximado 
de 35% de avance, lo cual involucraba, en mayor 
parte, levantamiento de paredes y colocación de 
estructura de techo. 
 
 
 
Figura 6.  Avance de la obra al iniciar la práctica profesional. 
 
 
 
Figura 7.  Avance de la obra al iniciar la práctica profesional. 
 
En las figuras 8, 9, 10 y 11 se muestra la 
inspección hecha con  armaduras y mallas de 
losas, donde se revisaron  separaciones 
longitudinales y transversales que sean correctas 
según planos, también número de varilla, buena 
ejecución de empalmes y anclajes, la correcta 
colocación de helados y medida de los mismos, 
limpieza de las varillas, nivel de herrumbre, entre 
otros. Entre los problemas encontrados más 
comunes fueron varillas y mallas dobladas y/o 
herrumbradas que tuvieron que ordenar 
cambiarse, además de suciedad en varillas, 
contaminación en zonas prontas a colar y mal 
uso de helados (figuras 12, 13, 14, 15). 
 
 
 
          Figura 8.  Inspección malla colocada. 
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Figura 9.  Revisión de armadura colocada de la planta de 
tratamiento. 
 
 
 
Figura 10.  Revisión de armadura colocada de la planta de 
tratamiento. 
 
 
 
 
 
 
Figura 11.  Inspección, uso correcto de helados, formaleta, 
armadura. 
 
 
 
 
Figura 12.  Varillas longitudinales dobladas en muro de 
mampostería, pierden capacidad al ser enderezadas de 
nuevo. 
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Figura 13.  Malla en malas condiciones, herrumbrada y 
doblada, mal uso de helados. 
 
 
 
 
Figura 14.  Armadura sucia. 
 
 
 
 
 
Figura 15.  Malla tocando la base, contaminación, falta de 
helados. 
 
 
También se estuvo a cargo de las losas 
de parqueos, donde se revisó primeramente la 
base,  que estuviera apropiadamente 
compactada su superficie para poder colar el 
concreto, luego muy importante era revisar el 
espesor de losa antes de colar. Por diseño las 
losas llevaban dovelas a los lados y en medio, 
por lo que también se veló por la correcta  
colocación de las mismas y que estuvieran 
elaboradas  según las especificaciones en cuanto 
número de varilla, separación entre varillas y 
confección (figuras 16, 17, 18, 19 ).  
Algunos de los errores encontrados 
durante la elaboración de dichas losas,  fueron: 
espesores de losas menores a los 15 cm (en este 
caso) de diseño, por lo que hubo que retirar 
material de la superficie en algunas partes, 
también en una ocasión  se encontró que estaban 
colocando las dovelas transversales sin helados 
por lo que se ordenó retirarlas aprovechando que 
el concreto aún estaba fresco, y colocarlas de 
nuevo de la manera correcta. 
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Figura 16.  Compactación de superficie para losa de 
parqueos. 
 
 
 
 
 
Figura 17.  Inspección grosor de losas de parqueo. 
 
 
Figura 18.  Inspección  de losas de parqueo, buena utilización 
de helados, dovelas ubicadas a la distancia correcta, base 
compactada. 
 
 
 
 
 
Figura 19.  Inspección de dovelas para las losas de parqueos.  
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También se inspeccionaron todos los 
apoyos de la estructura de techo, como los que 
se muestran en las figuras 20 y 21. Se revisó que 
estuvieran ubicados según los planos, que se 
haya utilizado mortero tipo expansivo para su 
confección, que no se presentaran fisuras. Entre 
las anomalías encontradas se pueden mencionar: 
falta de  algunos apoyos que se indicaban en 
planos, otros de los apoyos estaban mal 
ubicados, y unos pocos presentaban grietas y 
quebraduras, los cuales se ordenaron picar y 
colocar de nuevo el concreto expansivo. 
 
 
 
Figura 20.  Revisión de apoyos de la estructura de techo. 
 
 
 
Figura 21.  Revisión de apoyos de la estructura de techo. 
Otra de las actividades a inspeccionar 
fueron repellos, en la figura 22 se muestra la 
reparación de un área de repello donde el 
problema que presentaba era que su grosor 
medía aproximadamente 3,5 cm, superando por 
mucho lo permitido que son como máximo  2 cm 
según las especificaciones dadas, lo cual a futuro 
puede provocar problemas como por ejemplo, 
agrietamientos o desprendimientos. La acción a 
seguir es picar el repello y colocar malla electro 
soldada para después colocar nuevamente 
mortero de repello. También  se revisó que el 
repello estuviera a plomo; en la figura 25 se 
muestra una sección que hubo que reparar 
debido a que no se encontraba a plomo, además 
se solicita  limpiar  la superficie  antes de colocar 
la pasta blanca para el acabado final (figura 24). 
Una vez concluida la  realización de  todos los 
repellos de la obra, se hace un chequeo final, 
donde se deja constancia mediante un registro 
detallado de la medida del grosor del repello en 
distintas áreas de todo el proyecto, como se 
puede observar en la figura 26. 
 
 
 
Figura 22.  Reparación de repello. 
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Figura 23.  Repello en proceso de pared en mampostería. 
 
 
 
 
 
Figura 24.  Limpieza de pared para colocación de pasta. 
 
 
Figura 25.  Arreglo en nivel de repello. 
 
 
 
 
 
Figura 26.  Revisión final de grosor de repellos. 
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También se inspeccionó el proceso de 
armado de las paredes livianas hechas en 
Durock, para las cuales inicialmente se revisó el 
trazado donde algunas salidas de instalaciones 
eléctricas quedaron desalineadas como se 
muestra en la figura 27, por lo que hubo que picar 
el terrazo para ubicar correctamente las salidas 
en medio del trazo de la pared; luego la 
estructura USG en lámina galvanizada se revisó 
su armado según especificaciones, era muy 
importante que las paredes quedaran a plomo y a 
escuadra para no tener futuros problemas con las 
puertas, se detectaron grietas y quebraduras en 
algunas láminas de Durock que tuvieron que ser 
reemplazadas, y algunas láminas sueltas con 
falta de tornillos, también en reiteradas ocasiones 
se detectó la falta de algunas juntas que se 
solicita colocar en las intersecciones de pared 
liviana con pared de block para evitar 
agrietamiento; además hubo que verificar cuales 
de las paredes livianas estaban indicadas en 
planos como cortafuegos e inspeccionar que 
tuvieran el relleno con fibra para retardar la 
acción del fuego(figuras 28 a 36). 
 
 
 
Figura 27. Tubos para instalación eléctrica desalineados con 
el trazo de la pared liviana. 
 
 
 
Figura 28.  Colocación de estructura para paredes livianas. 
 
 
 
 
 
Figura 29.  Inspección pared liviana. 
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Figura 30.  Verificación de a plomo pared liviana. 
 
 
 
 
Figura 31.  Grietas en láminas de Durock. 
 
 
 
 
 
Figura 32.  Localización de algunas laminas sueltas. 
 
 
 
 
Figura 33.  Colocación de fibra en pared liviana cortafuegos. 
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Figura 34.  Daño provocado al terrazo, por colocación de la 
estructura base para las paredes livianas. 
 
 
 
 
Figura 35.  Inspección de distancia entre caja de tomas y la 
lámina de Durock, no debe ser mayor a 1 cm. 
 
 
 
Figura 36.  Revisión de colocación de juntas en la 
intersección de Durock con pared de mampostería. 
En las figuras 37 a 38 se observa la colocación 
de 10 micro pilotes, de un promedio 10 metros de 
profundidad, que faltaban colocar para las bases 
de una escalera de emergencias, donde algunos 
de los principales  factores por revisar  fueron la 
alineación y altura final de los mismos. 
 
 
 
Figura 37.  Proceso de colocación de micro pilotes para la 
base de escaleras de emergencia. 
 
 
 
Figura 38.  Inspección altura de micropilotes. 
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Figura 39.  Inspección de alineación de micro pilotes para la 
base de escaleras de emergencia. 
 
 
 
 
Figura 40.  Escalera de emergencia.  
Algunos otros elementos que también se 
revisaron fueron calibres de tubos de hierro como 
se observa en la figura 41, niveles de desagüe en 
baños (figura 42), acabado de las soldaduras  en 
distintos elementos (figuras 43,44), localización 
de hormigueros (figura 45), inspección del 
acabado final del techo (figura 46), entre otros. 
También se participó junto con la 
arquitecta en la revisión de la colocación correcta 
del equipamiento de baños, consultorios y otras 
áreas (figuras 63, 65), siendo importante revisar 
con especial cuidado las zonas acondicionadas 
para las personas con discapacidad, donde las 
especificaciones son bastantes y muy estrictas en 
cuanto a medidas, distancias, colocación de 
equipos especiales, entre otras consideraciones. 
 
 
 
Figura 41.  Revisión de calibres con vernier. 
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Figura 42.  Revisión de niveles en baños. 
 
 
 
 
Figura 43.  Arreglo en aspecto de soldaduras. 
 
 
 
 
 
Figura 44.  Inspección de soldadura, longitudes correctas, 
aspecto según especificaciones. 
 
 
 
 
Figura 45.  Localización de hormigueros en varias ocasiones.  
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Figura 46.  Inspección de techo. 
 
 
 
 
Figura 47.  Error en niveles de caños, se empozaba el agua, 
hubo que picar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 48.  Colocación de gaviones. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 49.  Pulido de piso terrazo. 
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Figura 50.  Colocación de  porcelanato. 
 
 
 
 
Figura 51.  Almacenaje de material muro seco con aislante en 
la base. 
 
 
 
Figura 52.  Error en colado  de concreto, varilla expuesta. 
 
 
Figura 53.  Reparación de rebaba por corrido de formaleta. 
 
 
 
 
 
Figura 54.  Formaleta colocada planta de tratamiento. 
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Figura 55.  Distancia muy grande entre la superficie de pared 
y caja de instalación eléctrica.  
 
 
 
 
Figura 56.  Pruebas de color. 
  
 
 
 
 
 
Figura 57.  Inspección de pedestales para postes de luz. 
 
 
 
 
Figura 58.  Inspección de pedestales para postes de luz. 
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Figura 59.  Arreglo en gradas donde dejaron de un ancho 
menor al especificado en planos. 
 
 
 
 
Figura 60.  Localización de agujeros en tubos de malla ciclón.  
 
 
 
 
Figura 61.  Defectos en fragua de piso terrazo en reiteradas 
ocasiones. 
 
 
 
 
 
Figura 62.  Revisión altura de grada. 
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Figura 63. Prueba  de espacios para discapacitados en silla 
de ruedas. 
 
 
 
 
Figura 64.  Inspección  junto con el equipo de inspección. 
 
 
 
 
 
 
Figura 65.  Inspección de baños equipados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 66.  Colocación de cielo metálico 
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Especificación de 
procesos 
  
Inspección 
 
La inspección por parte de la CCSS está  a cargo 
de un equipo de ingenieros  especializados en las 
áreas civil, eléctrico, electro-medicina, mecánica  
y arquitectura, los cuales asisten dos veces por 
semana  al proyecto. Un día hacen un recorrido 
general de inspección y el otro día además de 
hacer un recorrido también realizan una reunión a 
medio día donde conversan las observaciones, 
errores, ideas, cambios y demás temas 
involucrados con la obra en construcción. 
El proceso de inspección de obra que se observó  
consiste en los siguientes pasos: 
1. Se conversa con el director de proyecto o 
el maestro de obras de la empresa 
constructora para ponerse al tanto de la 
situación del proyecto, sobre las nuevas 
actividades que se están realizando en 
ese momento y los errores o cambios 
que pudo haber identificado o solicitado 
el inspector en la visita anterior. 
2. Se realiza una primera inspección de solo 
esas actividades junto con el maestro de 
obras, el inspector da su opinión, hace 
cambios, rechaza o aprueba  la actividad.  
Esto según planos, especificaciones 
técnicas  y experiencia.  
3. Luego de manera individual él inspector  
hace un recorrido general de toda la 
obra, y de encontrar anomalías da 
nuevas indicaciones al maestro de obras. 
4. Se anota en bitácora lo visto en la 
inspección.   
A continuación se presenta un diagrama del 
proceso de inspección:  
 
 
 
 
Figura 67.  Proceso de inspección DAI. 
Fuente: Elaboración propia. 
REUNIÓN
INSPECTORES Y DIRECTOR 
DE PROYECTO (M.O)
INSPECCIÓN 
ACTIVIDADES 
NUEVAS 
Y PENDIENTES
SE DA VISTO
BUENO?
INSPECTOR DA 
INDICACIONES
INSPECCIÓN 
SIGUIENTE 
ACTIVIDAD
NO
SI
INSPECCIÓN INDIVIDUAL
TODO EL PROYECTO
HAY
OBSERVACIONES
?
INSPECTOR DA
NUEVAS INDICACIONES 
SI
ANOTAR EN BITÁCORA 
NO
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Proceso de aprobación de 
materiales (Submittals) 
 
En las especificaciones técnicas se indica un 
modelo de referencia de los materiales, del cual 
se solicita al contratista un producto igual o 
superior. El contratista tiene el derecho de utilizar 
el modelo de referencia indicado o escoger otro 
que cumpla con las características. 
 Si el  contratista desea proponer un 
producto diferente debe presentar el “formulario 
de aprobación de materiales de construcción o 
equipos eléctricos” (anexo 6), donde debe indicar 
el material especificado en la contratación y el 
que desea proponer, presentando como adjunto 
tablas comparativas, hojas técnicas, manuales y 
demás información que permita determinar que el 
producto propuesto es igual o superior al indicado 
en el cartel.  
Dicho formulario lo recibe el Jefe de 
Proyecto y este lo transfiere al profesional del 
equipo de inspección que le corresponda, según 
el tipo de material o equipo, ya sea 
arquitectónico, eléctrico o civil; y este profesional 
se encarga de revisarlo para dar la aprobación o 
rechazo del material.  
Hay dos formas de comunicarle la 
resolución al contratista: 
1. Por oficio: Se le envía un oficio al 
contratista donde se indica la 
aprobación o rechazo del producto 
que sugirió. 
2. Por minuta: Se da la resolución 
durante la reunión semanal y queda 
escrito en minuta. 
Conjuntamente  el Jefe de Proyecto se encarga 
de llevar un control de todos los submittals donde 
registra cuándo entró, cómo entró (correo, 
reunión), qué entró, cuándo se dio la resolución, 
cuántos días duró la revisión, el responsable de 
la revisión y el estado de la resolución (ver anexo 
7). 
 A continuación se muestra un ejemplo de 
cómo se presentan los materiales de referencia 
en las especificaciones técnicas, donde se indica 
una marca, características y datos técnicos 
importantes.  
 
 
                                       Figura 68.  Ejemplo material sugerido en el contrato. 
                                       Fuente: Especificaciones Técnicas Arquitectónicas de la sede de Área de Salud de Barva
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Reuniones y minuta  
 
Dicha reunión se lleva a cabo  una vez por 
semana después del proceso de inspección. 
La reunión es dirigida por el Jefe de proyecto de 
la CCSS, este sede la palabra a cada persona 
que asiste y si tiene algún aporte se discute o 
simplemente pasa a la siguiente persona.  
El jefe de proyecto se encarga de llevar una 
minuta en forma digital, donde anota todo lo 
conversado en la reunión. Luego se encarga de 
enviarla por correo, tanto a los que asisten como 
a los que no, para que estén informados y quede 
constancia de lo acordado en la reunión. 
Se toma lista en todas las reuniones. 
 
Asistentes: 
Regulares 
 Jefe de proyecto de la CCSS. 
 Equipo de inspección de la CCSS. 
 Director de proyecto de la empresa 
constructora. 
 
Ocasionales  
 Dueño de la empresa constructora. 
 Personal de COOPESIBA (gerente, 
director médico, entre otros). 
 Ingenieros de apoyo por parte de la 
CCSS. 
 Profesional en seguridad laboral de la 
CCSS. 
 Profesional en seguridad laboral de la 
empresa constructora. 
 Representantes de subcontratos. 
Temas por tratar: 
 Puntos importantes del proyecto. 
 Lo observado durante el proceso de 
inspección. 
 Problemas y posibles soluciones. 
 Cronograma (Avances, atrasos). 
 Aspectos técnicos, cambios en planos, 
especificaciones, diseño. 
 Productos a utilizar. 
 Extras, créditos. 
 Subcontratos. 
 Seguridad laboral. 
 Temas, tareas  pendientes  y  sus 
responsables. 
 Verificación del cumplimiento de los 
pendientes de la reunión pasada. 
 Submittals. 
 
A continuación se muestra una foto de la reunión 
del 15 de octubre de 2015: 
 
 
                                   Figura 69.  Reunión semanal. 
                                                Fuente: Elaboración propia 
. 
Inspección y seguimiento del proyecto Sede de área de Salud de Barva de Heredia  
desarrollado por la Caja Costarricense de Seguro Social 
33 
Objetivo específico 2 
 
A continuación se presenta un Listado de herramientas, técnicas y procedimientos utilizados por el equipo 
de inspección de la DAI, a los cuales se tuvo acceso y fueron identificados durante la realización de la 
práctica profesional dirigida. 
 
Cuadro 1. Listado de herramientas, técnicas y procedimientos 
 
Ítem 
 
Detalle 
 
1. Planos 
 
 
 Cada inspector posee un juego de planos según su área de 
especialización en los cuales van haciendo sus anotaciones 
individuales. 
 Planos Red Line: El Contratista debe suministrar un juego de 
planos completo de la obra que se mantendrá en las oficinas 
de la inspección, donde el equipo de inspección pueda anotar 
las modificaciones que pueden ir surgiendo a lo largo del 
proyecto. 
 Luego están los planos utilizados por los maestros de obras y 
profesionales por parte de la empresa constructora. 
 
 
2. Guías de inspección   
 
 
Se suministraron dos guías de inspección propias de la DAI: 
 Guía de inspección obra civil. 
 Guía para Inspección arquitectónica. 
 
 
3. Especificaciones 
Técnicas 
 
 
Se suministraron dos documentos: 
 Especificaciones técnicas: área civil. 
 Especificaciones técnicas arquitectónicas. 
 
 
4. Inspección en campo 
 
 
 Realizada por el equipo de inspección de la DAI, dos días por 
semana, lunes y jueves para este proyecto. 
 
 
5. Equipo de inspección 
multidisciplinario 
 
 El equipo de inspección de la DAI se compone de 
profesionales expertos en distintas áreas de la construcción, lo 
cual permite que la inspección sea más específica, con un alto 
nivel de enfoque y gran conocimiento de las actividades por 
inspeccionar, lo que garantiza calidad en la inspección. 
 El equipo de inspección está conformado por:  
1. Un Jefe de Proyecto, en este caso Ingeniero en 
Construcción, especialista en administración de proyectos. 
2. Un Ingeniero Civil. 
3. Un Ingeniero Eléctrico. 
4. Un Ingeniero Mecánico. 
5. Un ingeniero en Electro-medicina. 
6. Un Arquitecto. 
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6. Inspección de 
profesionales ajenos al 
proyecto por parte de la 
DAI 
 
 Estos son profesionales de apoyo enviados por la DAI una vez 
al mes. 
 Estos realizan un recorrido a la obra y reportan las 
observaciones encontradas al equipo de inspección regular 
del proyecto y a sus superiores, mediante la elaboración de un 
informe. 
 Propósito: Dar opiniones, recomendaciones, ideas, servir de 
apoyo y encontrar anomalías o errores que los inspectores 
regulares pudieran pasar por alto, debido a la rutina o algún 
otro factor. 
 
 
7. Informes mensuales   
 
 Informe mensual del contratista: Es revisado por el equipo de 
inspección. El contratista debe seguir una guía donde se le 
indica la información mínima que debe tener el informe, que se 
dividen en 8 contenidos principales: 
1. Gestión de tiempo: Avance real vs programado (Gantt), 
actividades en ejecución y retrasadas, causas, acciones 
correctivas. 
2. Gestión de costo: monto facturado vs el programado, 
análisis financiero.  
3. Gestión de cambios: trabajos extraordinarios, 
modificaciones y devoluciones. 
4. Gestión de calidad: proceso constructivo, pruebas de 
calidad efectuadas, problemas detectados. 
5. Gestión de adquisiciones: informe de submittals 
(solicitudes de materiales y equipos aprobados en el 
periodo). 
6. Gestión de seguridad laboral y ambiental: personal en 
sitio, incidentes, acciones preventivas y correctivas.  
7. Gestión ambiental: seguimiento observaciones  regencia 
ambiental. 
8. Fotografías del proyecto. 
  
 Informe mensual del Jefe de Proyecto: este informe es muy 
pequeño, se muestra principalmente el tema de costos y 
avance, se muestra una grafico de flujo de caja real vs 
proyectado, se indican las actividades en las que se estén 
trabajando, riegos identificados y unas fotografías que 
muestren el avance del proyecto. Para esto se utiliza el 
formulario F-EE-07, ver Anexo 3. 
 
 
8. Registro fotográfico 
 
 
 El equipo de inspección lleva individualmente un registro 
fotográfico que podrá ser usado en Informes o como 
evidencia, de ser necesario. 
 También en caso de realizarse alguna actividad importante en 
los días que los inspectores no asisten, se solicitan fotografías 
al contratista del proceso para después ser analizadas e 
integradas al registro fotográfico. 
 En los informes que debe presentar el contratista 
mensualmente también se solicita apoyo fotográfico donde se 
evidencie el avance. 
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9. Reuniones semanales 
 
 
 Son dirigidas por el jefe de proyecto. 
 Estas se realizan con el propósito de dar seguimiento al 
desarrollo del proyecto,  solucionar problemas,  tanto  técnicos  
como  administrativos,  y  dar seguimiento de las tareas 
pendientes. 
 
 
10. Minuta  
 
 
 Esta la realiza el Jefe de Proyecto de la DAI en la reunión 
semanal, donde se deja constancia de lo conversado y 
pactado durante la reunión. 
 El jefe de proyecto debe enviar una copia a los asistentes. 
 Para realizar la minuta se usa el formulario F-DAI-05, ver 
anexo 4. 
 
 
11. Ensayos de laboratorio 
 
 
 Se lleva un control documentado de las pruebas que se 
realizan. 
 El contratista debe hacerse cargo de los costos de todas las 
pruebas que se realicen. 
 Se utiliza el formulario F-EE-30, inventario de pruebas de 
calidad. Ver anexo 5. 
 
 
12. Submittals 
 
 
 Dichos submittals deberán ser presentados por el Contratista 
mediante el uso  del  formulario  F-EE-04 (ver anexo 6),  
Aprobación  de  Materiales  de  Construcción  o  Equipos ,  
mismo  que  será recibido por el Jefe  de  Proyecto , y este lo 
transferirá al  miembro  del  Equipo  que corresponda para que 
proceda a la revisión y aprobación del material y/o equipo. 
 
 
13. Garantías 
 
 Garantía de funcionamiento de la obra: el contratista debe dar 
un año  de garantía para todo el funcionamiento del edificio 
por cualquier desperfecto, ya sea por materiales o por 
equipos. 
 Además por ley el contratista debe dar garantía de 10 años 
por vicios ocultos. 
 
 
14. Sistema de gestión de 
calidad 
 
 
 Entro en funcionamiento en la DAI desde del 2010, con este 
sistema se pretende documentar las distintas etapas de los 
proyectos. Involucra una serie de formularios, instructivos y 
manuales los cuales deben ser utilizados por la Inspección de 
la DAI y el Contratista. 
 Involucra toda la gestión de dirección, desde la parte 
administrativa, financiera, presupuesto, recursos humanos, 
informática, diseño de proyectos, construcción de proyectos, el 
cierre, gestión de garantías, entre otros. 
 De este se pudo extraer una serie de formularios y 
documentos útiles para la elaboración de la práctica.  
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Objetivo específico 3 
 
A continuación, en la figura 70, se presenta un 
diagrama de causa y efecto donde se muestra el 
problema de la mala calidad de los trabajos de 
construcción y una serie de posibles causas que 
lo generan. Dichas causas se obtuvieron por 
medio de entrevistas a personas de la empresa 
constructora y del equipo de inspección de la 
DAI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mala calidad 
en los trabajos
 de construcción 
Mano de obra
Método 
Materiales
EconómicoEquipo 
Materiales de
mala calidad
Falta de 
presupuestoMala ejecución
del proceso constructivo
No seguir 
Especificaciones 
Inspección 
deficiente 
No contar con el equipo
 necesario para realizar 
óptimamente el trabajo
Equipo en 
mal estado
Inspección
Mano de obra
poco calificada
Tiempo
Tener poco
Tiempo
(trabajar
 apresurado)
 
Figura 70.  Diagrama de causa y efecto sobre factores que afectan la calidad en los trabajos de construcción. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ahora de la figura 71, se preguntó a trabajadores 
de la constructora y equipo de inspección de la 
DAI,  cuál de los factores de causa consideraban 
que era el que más afectaba la calidad de los 
trabajos. La dinámica consistió en asignar puntos 
del 1 al 7 a cada uno de los 7 factores del gráfico 
70, dándole más puntaje a los que consideraban 
afectaban en mayor medida. (Ver datos en el 
apéndice 4) 
 Como se puede observar la inspección es 
el factor que más afecta y el equipo el que menos 
afecta en este caso. 
 
 
A continuación se explica simplificadamente a 
que se refiere cada factor. 
 
Inspección: general, por parte de la DAI y 
contratista. 
Mano de obra: personal no calificado. 
Método: procedimiento para hacer las cosas. 
Tiempo: periodo determinado para cada obra, 
trabajo bajo presión. 
Materiales: de mala calidad. 
Económico: falta de presupuesto. 
Equipo: equipo en mal estado o falta del mismo. 
 
 
 
Figura 71.  Gráfico de factores de causa de la mala calidad en los trabajos vs su nivel de afectación. 
Fuente: Elaboración propia.
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Ahora para efectos de este proyecto que está 
enfocado en el tema de inspección, y viendo la 
importancia de este factor según la figura 71, se 
procede a analizar más a fondo las causas que 
podrían generar una inspección deficiente por parte 
del equipo de inspección de la DAI. 
 Estas causas se obtuvieron por medio de 
una investigación propia, a través del análisis y 
participación en el proceso de inspección, y 
obedecen específicamente a lo que se observó en 
el proyecto Sede de Área de Salud de Barva. 
 De esta forma se obtiene el siguiente 
gráfico de causa y efecto, que es una ampliación 
del gráfico anterior (figura 70). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mala calidad 
en los trabajos
 de construcción 
Inspección deficiente
(DAI) 
Inspección
Se basan en la experiencia
para realizar la inspección
Poco estrictos con el contratista
En algunos casos
Realizan las visitas siempre los mismos días
(no hacen visitas sorpresa)
No utilizan listas de verificación 
 
Figura 72.  Diagrama de causa y efecto sobre el problema de mala calidad en los trabajos de construcción, enfocado en la causa de 
inspección deficiente. 
Fuente: Elaboración propia.
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A continuación, en la figura 73 se muestra 
como la inspección involucra todos los 
demás factores de causa, lo que quiere decir 
que por medio de la mejora de este, se 
mejoran indirectamente los demás factores y 
por ende aumenta en gran medida la calidad 
del trabajo realizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mejorar
Inspección
Factor
Mano de obra
 
Factor
Método
 
Factor
Tiempo
 
Factor
Materiales
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Económico
 
Calidad del trabajo
realizado
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Equipo
 
Mejora Aumenta
 
Figura 73.  Diagrama factores que involucra la inspección. 
Fuente: Elaboración propia.
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Objetivo específico 4 
 
Propuestas de mejora para el 
proceso de inspección que 
realiza la DAI.  
 
 Para algunos de los puntos antes vistos 
en la figura 72, no se puede dar una 
propuesta de mejora como tal, más bien 
sería como una recomendación para el 
equipo de inspección. 
Deben ser más estrictos con el 
contratista y hacer  cumplir las normas 
indicadas en el contrato. 
 
 Para el punto donde indica que las visitas 
son siempre los mismos días, se propone 
dejar un día de inspección al azar, que se 
pueda realizar cualquier día de la 
semana de forma sorpresiva para el 
contratista, y no como se hace 
actualmente, donde los días de 
inspección están programados y con 
previo conocimiento del contratista. 
O en su defecto lo ideal sería 
tener un ingeniero residente por parte de 
la DAI. 
El día en que se realizan las 
reuniones de proyecto sí quedaría fijo ya 
que naturalmente los involucrados deben 
saber la fecha de dichas reuniones. 
 
 Por último deben dejar de basarse 
principalmente en la experiencia para 
realizar la inspección, ya que el ser 
humano es imperfecto, comete errores y 
por más experiencia que tenga es 
probable que se le escapen detalles al 
revisar tantas actividades. Para evitar 
esto  se propone la elaboración y 
utilización de listas de verificación para 
estandarizar y mejorar el proceso de 
inspección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listas de verificación  
 
 
A continuación se muestran listas de verificación 
realizadas para distintas actividades  
correspondientes a obra civil y algunas de la 
parte arquitectónica.  
 Se realizaron listas de verificación para 
las siguientes actividades: 
 
       Listas de verificación de obra civil 
 Trazado.  
 Limpieza y desmonte. 
 Movimiento de tierras. 
 Demolición de obras existentes. 
 Elementos de concreto reforzado. 
 Losas de piso. 
 Mampostería de bloques de concreto. 
 Repellos. 
 Elementos estructurales de concreto. 
 Cubierta de techo. 
 
       Listas de verificación Arquitectónica 
 Piso terrazo. 
 Cerámica y porcelanato. 
 Paredes livianas. 
 Mampostería de bloques de concreto. 
 Pintura. 
 Cubierta de techo. 
 
En esta parte de resultados se van a mostrar 
únicamente dos listas de verificación, la de 
Elementos de concreto reforzado de la parte civil 
y Paredes livianas de la parte arquitectónica; las 
demás listas se encuentran en el apéndice 1. 
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Lista de verificación de Obra Civil 
Revisión: 0 
Fecha de Revisión: enero 2016 
Proyecto: Elaborado por: 
Actividad a inspeccionar: Elementos de concreto (viga, 
columna, muro)   
Fecha: 
Ubicación del elemento:  Planos: 
 
Elementos de concreto reforzado   
Nᵒ DESCRIPCIÓN SÍ NO N/A OBSERVACIONES 
1 Acero de refuerzo 
1.1 Se verifica  la colocación del refuerzo de acero de acuerdo 
a planos constructivos y especificaciones 
    
1.2 Se verifica que se cumpla con las normas 
correspondientes para la preparación, corte, doblaje, 
colocación y empalme  de las varillas de acero. 
    
1.3 Se verifica  las correctas condiciones de almacenamiento 
 
    
1.4 Se verifica la limpieza del refuerzo 
 
    
1.5 Se revisa corrosión según ASTM A 615 
 
    
1.6 Se verifica que las varillas sean sujetadas correctamente, 
mediante el uso de alambre 
    
1.7 Se verifica el correcto anclaje de refuerzo en los nudos 
 
    
1.8 Se verifica el correcto detalle de cierre de los aros 
 
    
1.9 Se verifica el recubrimiento según planos constructivos y 
especificaciones  
    
1.10 Se verifica que el espacio libre entre varillas sea suficiente 
para permitir el paso de los agregados gruesos. De no 
considerarse así se deberá solicitar al Contratista el uso de 
concretos más fluidos 
    
1.11 Se verifica que la longitud de los empalmes y anclajes se 
hagan conforme  planos y especificaciones 
 
    
2 Encofrado 
2.1 Los encofrados están acorde con el diseño y los planos de 
taller previamente entregado por el contratista  
    
2.2 Se verifica  plomo y nivel de los encofrados 
 
    
2.3 Se verifica se ajusten a las formas y dimensiones dadas en 
los planos 
    
2.4 Se verifica  que las juntas entre paneles o piezas de 
encofrado se ajusten correctamente 
    
2.5 Se verifica  la limpieza de los encofrados 
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2.6 Se verifica  el correcto estado de los encofrados 
 
    
3 Mezcla 
3.1 CONCRETO PREMEZCLADO: se solicita la guía de 
mezclado y el marchamo y verifica que el tiempo entre el 
mezclado y el vertido del concreto no exceda las dos 
horas, o que se estén utilizando aditivos retardantes.  
    
3.2 Se verifica que se cuente con  mezcladoras  y  cajones  o  
equipo  de  control  por  peso  para  la  adecuada 
dosificación según especificaciones sección 03 31 00 
CONCRETO FABRICADO EN EL SITIO 
    
3.3 Se verifica que la proporción utilizada sea la aprobada 
según el diseño de mezcla 
    
3.4 Se verifica  que el cemento usado corresponda con el 
aprobado previamente 
    
3.5 Se verifica el correcto estado y almacenado del cemento 
 
    
3.6 Se verifica el correcto estado y almacenado de los 
agregados 
    
3.7 El agua usada es potable y libre de impurezas 
 
    
3.8 Se verifica correcto uso de aditivos, previamente 
aprobados 
    
3.9 Se verifica realización de cilindros de prueba según 
especificaciones 
    
3.10 En la fabricación, transporte y colocación del concreto se 
cumplen todas las recomendaciones del ACI 
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Lista de verificación Arquitectónica  
Revisión: 0 
Fecha de Revisión: enero 2016 
Proyecto: Elaborado por: 
Actividad a inspeccionar: Paredes livianas Fecha: 
Ubicación del elemento:  Planos: 
 
Paredes livianas  
Nᵒ DESCRIPCIÓN SÍ NO N/A OBSERVACIONES 
1 Se verifica que el material que se está utilizando sea el 
aprobado previamente, de acuerdo con especificaciones y 
fichas técnicas (tipo de lámina, espesor, estructura) 
 
    
2 Se verifica que el material esté estibado conforme las 
indicaciones del fabricante, y protegido de agentes 
climáticos adversos. 
    
3 Se verifica que el material no presente defectos tales 
como: despuntes, manchas de humedad, deformaciones, 
fisuras o fracturas 
    
4 Se verifica el trazado de las paredes livianas, de manera 
que se indique la estructura y los forros respectivos 
 
    
5 Se verifica, en caso de las paredes livianas a instalar en 
recintos húmedos, coordinar con la inspección civil la 
colocación de murete en concreto para evitar que la 
estructura se ancle directamente al piso, y así prevenir 
filtraciones hacia recintos aledaños 
    
6 Se verifica la instalación de la estructura: separación entre 
postes verticales y refuerzos horizontales, que se coloquen 
los anclajes a piso, según detalles en planos, 
especificaciones técnicas e indicación del fabricante del 
sistema liviano 
    
7 Se verifica que se coloquen los refuerzos para el mobiliario 
que vaya anclado a pared 
 
    
8 Se verifica que se coloquen los refuerzos para el mobiliario 
y accesorio sanitario (lavamanos, mingitorios, cambiadores 
de pañales, sillas retráctiles, barras…) que vaya anclado a 
pared 
    
9 Se verifica que se coloquen los refuerzos para los 
accesorios arquitectónicos (bumpers,  esquineros, 
pasamanos…) 
    
10 Se revisa junto con la inspección eléctrica y mecánica el 
paso de tuberías, ubicación de salidas de gases, alarma, 
válvulas, tableros y demás salidas, para colocar los 
refuerzos del caso 
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11 Se revisa con la inspección de electro-medicina la 
ubicación de equipos, para colocar los refuerzos 
    
12 Se verifica que las láminas se instalen según detalles en 
planos, especificaciones técnicas y requerimientos del 
fabricante; orientación de la lámina (cara vista, vertical u 
horizontal), separación de los anclajes a estructura, 
separación entre láminas 
    
13 Se verifica que los cortes a las láminas se realicen con la 
herramienta requerida por el fabricante, de manera que 
garantice la integridad de la lámina 
    
14 Se verifica que las paredes queden aplomadas, sin 
deformaciones ni ondulaciones, tanto horizontal como 
verticalmente 
    
15 Se verifica que en tanto no se cuente con la instalación y 
pruebas de todas las tuberías y sistemas electro 
mecánicos,  se tenga habilitada (sin forro), una cara de la 
pared 
    
16 Se verifica que se coloquen las barreras de vapor, en los 
casos que así lo requiera el sistema indicado en planos 
constructivos 
    
17 Se verifica que se coloque la malla de refuerzo en juntas, 
esquinas, resanes y cabeza de tornillos, según lo requiera 
el sistema liviano indicado en planos constructivos y 
especificaciones 
    
18 Se verifica que se coloquen las juntas de control, según lo 
señalado en planos constructivos, especificaciones 
técnicas y requerimientos del fabricante del sistema liviano 
    
19 Se verifica que las paredes cuenten con las preparaciones 
indicadas en especificaciones para recibir el acabado final  
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Análisis de los resultados 
 
 
 
 
 
 
A continuación se presenta el análisis de todos 
los aspectos importante en cada uno de los 
resultados obtenidos durante la realización del 
presente proyecto de graduación. 
 
 
Objetivo específico 1  
 
 
En los resultados del objetivo específico 1 se 
muestran una serie de fotos que fueron tomadas  
durante los 4 meses que se realizó trabajo de 
inspección junto al equipo de inspección de la 
DAI, y junto a estas se adjunta una explicación de 
lo que se revisó en cada actividad y algunos de 
los errores encontrados. 
 Por medio de este proceso se logró 
identificar y relacionarse con las herramientas 
técnicas y procedimientos que utiliza la DAI para 
realizar el trabajo de inspección. 
 En las figuras 2 y 3 se puede observar el 
progreso de la obra al momento de empezar la 
práctica profesional, donde se ver un gran 
avance, con la totalidad de las paredes 
levantadas y la estructura de techo colocada, sin 
embargo por información del Jefe de proyecto 
esto apenas representaba aproximadamente un 
35% de avance, por lo que se pudo estar 
presente en el restante 65% que involucraba gran 
cantidad de actividades que se pueden observar 
en las demás fotos del registro fotográfico. Esto 
también permite comprender como los acabados 
y construcción de obras externas (como 
parqueos, iluminación, planta de tratamiento, 
entre otros), representan un elevado porcentaje 
de trabajo restante para concluir el proyecto. 
 Entre los trabajos más importantes que 
se tuvo la oportunidad de inspeccionar fueron la 
construcción de la planta de tratamiento, 
construcción de las losas para la zona de 
parqueos, instalación de micro pilotes para apoyo 
de las escaleras de emergencia, revisión de 
todos los apoyos de la estructura metálica de 
techo, inspección en la construcción de paredes 
livianas, revisión de todos los buques de puertas 
y ventanas y participación general en la 
inspección de acabados. 
Se identificó un equipo de inspección 
muy completo y preparado, capaz de  realizar un 
excelente trabajo de inspección y ofrecer a sus 
clientes (en este caso COOPESIBA) un producto 
de calidad.  
 Es importante mencionar el gran 
aporte en la formación profesional que brindó la 
realización de esta labor, ya que se tuvo un 
acercamiento significativo al campo laboral, 
donde se participó de un importante proceso de 
inspección, hubo relación con profesionales de 
gran experiencia en distintas áreas, se asistió a 
reuniones de proyecto y demás actividades que 
resultaron ser una experiencia muy 
enriquecedora.  
 
 
Objetivo específico 2  
 
 
Para este objetivo específico se analizó más a 
fondo las herramientas y técnicas que utiliza el 
equipo de inspección. 
 La DAI cuenta con Sistema de Gestión de 
Calidad, como se indica en el punto 13 del 
Cuadro 1, este empezó a utilizarse desde el año 
2010 por lo que lleva poco más de 5 años en 
funcionamiento, periodo durante el cual, según el 
Jefe de Proyecto, se le han ido realizando 
mejoras, se han añadido, eliminado y modificado 
los distintos documentos que lo conforman. 
 En cuestión de inspección de las obras 
de construcción que realiza la DAI, este sistema 
ofrece una serie de documentos, manuales y 
formularios  que permiten un ordenado control 
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sobre todos los aspectos del proyecto. Por 
ejemplo involucra guías de inspección, 
especificaciones técnicas, formularios para el 
control de costos, formularios para solicitud de 
submittals, formularios para el control de pruebas 
de calidad, formularios para la minuta y entre 
otros documentos que demuestran que el control 
es total y muy bien ejecutado. 
  En general se revisaron gran cantidad de 
documentos y formularios, especialmente los más 
relacionados con la inspección en campo y se 
determinó que estaban muy completos y bien 
elaborados, sin necesidad de realizarles algún 
cambio, esto debido a que se realizaron con 
ayuda de los ingenieros de la DAI por lo que los 
documentos están muy completos y además a 
través de estos años se han ido mejorando y 
depurando conforme los utilizan. 
 En el cuadro 1 también se pueden 
observar grandes fortalezas que posee la DAI en 
cuanto a la inspección, dentro de las cuales 
destaca el equipo interdisciplinario de 
profesionales que conforma el equipo de 
inspección, lo cual es necesario debido a la 
magnitud, importancia y características 
especiales  que poseen las edificaciones 
construidas por la CCSS. 
 Cada uno de dichos profesionales es 
especialista en un área específica de la 
construcción,  lo cual permite que la inspección 
sea más precisada, con un alto nivel de enfoque 
y con un gran conocimiento por parte de sus 
integrantes de las actividades y procesos a 
inspeccionar; sumado a esto cuentan con 
profesionales extra que realizan inspección de 
apoyo una vez al mes, como se indica en el punto 
6 del cuadro 1. Todo esto garantiza un alto grado 
de calidad en la inspección. 
Luego se realiza una especificación de 
los principales procesos que se pudieron 
identificar, los cuales se realizaban 
constantemente en la obra, como lo son la 
inspección, reunión de proyecto (minuta) y 
aprobación de materiales. 
En cuanto a la inspección se observó que 
es muy minuciosa; se tardan varias horas y no 
sólo revisan las actividades nuevas si no que 
siempre se hace una inspección de la totalidad 
del proyecto, fueron pocas las observaciones a 
mejorar que se pudieron identificar, las cuales se 
verán más adelante, pero en general los 
procesos están muy bien estructurados, siempre 
se lleva un orden y su respectiva documentación.  
 
 
 
Objetivo específico 3  
 
 
Con los resultados del objetivo específico 3 se 
explica cómo la inspección influye tanto en la 
calidad de los trabajos de construcción y cómo 
por medio de la mejora de esta se ven mejorados 
toda una serie de factores. 
 En la figura 70 se tiene un diagrama de 
causa y efecto, donde se identifican una serie de 
factores y sus respectivas causas que podrían 
generar mala calidad en los trabajos de 
construcción, siento la inspección, según figura 
71, el factor que más afecta basándose en una 
encuesta que se aplicó a  trabajadores de la 
constructora y al equipo de inspección DAI, 
sustentado en que la inspección se encarga de 
revisar todos los demás factores y debería 
encargarse de que estos funcionen bien. 
 Los factores materiales, económico y 
equipo(ver figura 71) resultaron ser los que 
menos afectan en los proyectos de la DAI, ya que 
el contratista suele ser una empresa consolidada 
que cuenta el equipo necesario, el tema 
económico tampoco resulta dar muchos 
problemas en este tipo de proyectos realizados 
por la CCSS, y los materiales siempre pasan un 
proceso de aprobación por lo que resulta extraño 
que fallen, pero en ocasiones ha sucedido, por 
ejemplo, en este proyecto de Barva las láminas 
de Durock presentaban muchas grietas pequeñas 
y se les tuvo que dar un tratamiento especial.  
 Por otra parte los factores tiempo, 
método y mano de obra afectan en mayor 
medida; se han dado casos en que imprevistos 
producen atrasos a la empresa constructora y 
esta tiene que apresurarse para ponerse al día 
con el avance, en cuanto a la mano de obra y los 
procesos (factor método) dan problema ya que 
involucran en mayor cantidad errores humanos y 
es difícil controlar la cantidad de personal que 
involucran estos proyectos. 
  Ahora enfocándose en la inspección que 
es el tema principal del proyecto y habiendo 
concluido que es el factor principal (figura 71), se 
hace un análisis más a fondo de las sub causas 
que pueden generar una inspección deficiente, y 
se obtiene el gráfico que se observa en la figura 
72. 
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Es importante mencionar que estas sub 
causas corresponden al análisis realizado 
específicamente en el proyecto Sede de Área de 
Salud de Barva,  por lo que no se puede 
generalizar; sólo la no utilización de listas de 
verificación que no son utilizadas por la DAI en 
general. 
Analizando las sub causas, existen 
situaciones donde los inspectores son poco 
estrictos con el contratista y dejan  pasar algunas 
situaciones que no deberían suceder y que están 
indicadas en el las condiciones técnicas del 
contrato. 
Por ejemplo, en las especificaciones 
técnicas se indica que los agregados no deben 
colocarse en la vía, ya sea pública o privada, 
además deben reposar sobre una base adecuada 
para evitar su contaminación y deberán 
protegerse de la lluvia. Sin embargo en varias 
ocasiones se colocó agregados en vía pública por 
motivo de comodidad y que el espacio libre era 
un poco reducido. No se observó que se colocara 
base para los agregados y en varias ocasiones la 
lluvia mojó los agregados ya que no fueron 
tapados como se ordena. (Ver apéndice 5). 
También en la oficina en campo para los 
inspectores de la DAI, que debe construir el 
contratista, se indica que debe ser un lugar 
seguro, cómodo, con vista al proyecto y con baño 
privado para uso exclusivo de los inspectores, 
entre otras indicaciones. Sin embargo la oficina 
(en este caso era un contenedor condicionado) 
se encontraba en un  lugar sin vista al proyecto, 
en muchas ocasiones se encontraba sin llave 
pudiendo darse alguna situación de robo o alguna 
otra afectación. También los baños eran usados 
por algunos empleados de la constructora lo cual 
es prohibido.  
También se identifica inspección débil en 
ciertos casos, por ejemplo, en el control de 
pruebas de resistencia del concreto para esto se 
lleva un registro documentado bastante ordenado 
sobre las pruebas que se realizan y de los 
respectivos valores de resistencia, verificando 
que se cumpla según las especificaciones, y en el 
cartel se indica que el contratista deberá realizar 
de 3 a 4 cilindros de prueba por cada 6 m³ de 
concreto colocado. 
 A pesar de dicho control, se identificó en 
campo que en ocasiones se colocaban grandes 
cantidades de concreto y no se observó que se 
realizaran las respectivas pruebas, lo que puede 
indicar sospechas de malas prácticas como 
realizar las pruebas aparte y no con el concreto 
que realmente se utilizó. La inspección se confía 
mucho de los datos que les da el contratista.  
 También se indica que el inspector o un 
representante personal de este  debe estar 
presente cuando se realicen coladas de 
concretos lo cual no se cumplió en algunas 
ocasiones.  
Esta es una norma que es difícil de 
cumplir al 100% ya que la inspección se realiza 
en días definidos y la disponibilidad de los 
inspectores de la DAI para asistir al proyecto 
fuera de esos días se complica, por lo que en 
ocasiones es necesario realizar coladas de 
concreto sin la presencia del inspector y en 
cambio se solicitan fotos del proceso al 
contratista. 
También se detectó inspección débil en 
temas de seguridad e higiene ambiental, para lo 
cual había en el proyecto dos profesionales a 
cargo, uno por parte de la empresa y otro por 
parte de la DAI, a pesar de esto se identificaron 
muchas faltas, como andamios mal apoyados, 
esto se detectó en muchas ocasiones donde 
apoyaban la base de los andamios en pilas de 
piedra y pedazos de block o madera que no 
generaban un apoyo estable y seguro. (Ver 
apéndice 5).  
 Otro aspecto es la falta de equipo como 
guantes, lentes, mascarilla para algunos 
trabajadores que lo requerían, por ejemplo en los 
que dan acabado a la capa de pasta blanca de 
las paredes, este es un proceso que produce 
mucho polvo blanco al lijar la pasta; así mismo 
falta de uso de arnés en trabajos de altura en 
varias ocasiones, Y hubo bastante desperdicio  
de materiales como Durock y agregados, y se 
observó durante todo el proyecto mucho 
desorden y basura en la construcción. (Ver 
apéndice 5) 
La no utilización de listas de verificación 
no se considera una falta como tal, sino más bien 
como una recomendación para la DAI, es una 
herramienta cuya utilización cada vez toma más 
fuerza en el ámbito de la construcción, como una 
forma de estandarizar los aspectos por revisar en 
los procesos constructivos, evitar olvidar detalles 
a la hora de realizar la inspección y además 
permite llevar registro de lo inspeccionado.  
 El equipo de inspección no hace uso de 
esta herramienta y se basan principalmente en la 
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experiencia que poseen sus ingenieros, a pesar 
de que algunos de sus integrantes son bastante 
jóvenes. Cuentan con guías de inspección, sin 
embargo estos documentos generalmente son 
leídos una vez por los ingenieros y no es común 
que los vuelvan a consultar. 
 Por último para el objetivo específico 3, 
se muestra un diagrama donde se representa lo 
que se mencionó anteriormente, que al mejorar la 
inspección directamente se mejoran toda una 
serie de factores, ya que en teoría una buena 
inspección involucra la revisión constante de 
estos factores y se encarga de que funcionen 
correctamente y o en su defecto detectar los 
errores que se vayan dando durante el proyecto 
para dar solución a los mismos y tomar las 
medidas necesarias para evitar  que se vuelvan a 
repetir, y de esta forma se van mejorando estos 
otros factores. Y estas mejoras van aumentando 
la calidad del producto final. 
 
 
Objetivo específico 4 
 
 
Para este objetivo se presentan algunas 
propuestas de mejora, donde se recomienda ser 
más estricto con el contratista en el cumplimiento 
de las normas y especificaciones, así como se 
recomienda al equipo de la DAI mejorar la 
inspección en las actividades mencionadas en el 
objetivo anterior, ya que todo obedece a un 
sistema de gestión de calidad que no estaría 
cumpliendo su propósito al permitir que 
ocurran esas situaciones. 
 Para el problema de que los días de 
inspección son fijos, se propone dejar un día al 
azar, y esto  advertiría al contratista de que en 
cualquier momento puede llegar la inspección de 
la DAI. 
Luego como propuesta principal para 
mejorar la inspección, se propone la utilización de 
listas de verificación y se elaboran una serie de 
las mismas, en su mayoría de la parte civil y otras 
de la parte arquitectónica que fueron las áreas en 
las que se trabajó durante la ejecución de la 
práctica profesional. 
Es importante mencionar que al ser un 
equipo interdisciplinario hay ciertas actividades 
que requieren la participación de varios de los 
integrantes del equipo de inspección, un ejemplo 
claro de esto son las paredes de mampostería 
donde se debe realizar una inspección conjunta 
del sistema de paredes entre la inspección civil, 
arquitectónica, mecánica, eléctrica y 
equipamiento médico. 
 Por esto se puede observar que 
por ejemplo, hay dos listas de verificación para la 
actividad de mampostería de bloques de concreto 
ya que una es para la parte civil y otra para la 
parte arquitectónica, donde la civil se enfoca más 
en el proceso constructivo y la arquitectónica en 
el aspecto final como rectitud de la pared, tamaño 
de buques, entre otros. 
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Conclusiones
 
 
 
 
 
 
 
 
 Una buena inspección en los proyectos 
de construcción de la CCSS es de vital 
importancia para asegurar calidad en el 
producto final, esto debido a que es un 
inmueble que va a estar a disponibilidad 
de la comunidad, de  la cual se busca 
una buena aceptación del proyecto y que 
se sientan satisfechos con lo construido. 
 
 Entre las fortalezas que se pueden 
mencionar respecto al proceso de 
inspección de la DAI es que cuentan con 
un equipo de inspección muy completo, 
integrado por varios profesionales,  cada 
uno experto en un área específica de la 
construcción, ejecutando una inspección 
de forma minuciosa y especializada. 
 
 El sistema de gestión de calidad que 
utiliza la DAI, en la parte de control e 
inspección de obra, brinda las 
herramientas necesarias para ejecutar 
una excelente inspección y control del 
proyecto, no sólo durante el proceso de 
construcción sino durante todo el ciclo de 
vida del mismo. 
 
 Las observaciones negativas  
encontradas para la inspección de la DAI 
no son muy graves, es necesario que el 
equipo de inspección sea más estricto 
con el contratista en el cumplimiento de 
las normas establecidas en el contrato, y 
detalles como los mencionados en los 
resultados del objetivo específico 3.  
 
 
 
 
 
 
 Según los datos obtenidos en la figura 71 
en la parte de resultados, la inspección y 
el factor humano (mano de obra) son los 
principales responsables de ofrecer un 
producto de calidad, por lo que hay que 
prestar mayor atención en el control y 
mejora continua de estos factores. 
 
 De la figura 73 se puede concluir que al 
mejorar el proceso de inspección de 
obras  se logra mejorar indirectamente 
otra serie de factores como lo son la 
mano de obra, procesos constructivos, 
costos, tiempo. 
 
 Los proyectos de la CCSS tienen un  
nivel de complejidad alto que amerita  la 
implementación de todo un equipo de 
inspección, conformado de varios 
profesionales, especialistas en distintas 
áreas.  
 
 La propuesta más importante para 
mejorar el proceso inspección de obras 
de la DAI, fue proponer la utilización de 
listas de verificación, lo cual reforzaría en 
gran medida la inspección y 
estandarizaría los aspectos por revisar en 
cada proceso o actividad. Se realizaron 
un total de 16 listas de verificación, la 
mayoría para el área civil y otras para la 
parte arquitectónica.  
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Recomendaciones 
 
 
 
 
 
 
 Realizar listas de verificación para el 
resto de las áreas de especialización 
como la parte eléctrica, mecánica y 
demás. 
 
 Realizar listas de verificación para el 
resto de las áreas de especialización 
como la parte eléctrica, mecánica 
demás. 
 
 Realizar una revisión constante sobre 
las listas de verificación para el 
perfeccionamiento de las mismas. 
 
 Se recomienda a la DAI considerar 
utilizar ingenieros residentes en los 
proyectos 
 
 Analizar el sistema de gestión de 
calidad de la DAI en el resto de sus 
otras áreas que no eran parte del 
alcance de este proyecto, como la 
parte administrativa, financiera, 
recursos humanos. 
 
 Se recomienda prestarle especial 
atención a la inspección en la parte 
de seguridad e higiene ambiental, ya 
que se identificaron varias faltas en 
este tema. 
 
 Se recomienda a la CCSS incursionar 
en realización de proyectos 
amigables con el ambiente, tipo 
LEED. 
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Apéndice 2: muestra de correos enviados al 
jefe de proyecto e ingeniera civil como 
informe de inspección. 
 
Apéndice 3: encuesta aplicada al equipo de 
inspección.  
 
Apéndice 4: Datos para confección del 
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Apéndice 1. Listas de verificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de verificación de Obra Civil 
Revisión: 0 
Fecha de Revisión: enero 2016 
Proyecto: Elaborado por: 
Actividad a inspeccionar: Trazado Fecha: 
Ubicación del elemento:  Planos: 
 
Trazado 
Nᵒ DESCRIPCIÓN SÍ NO N/P OBSERVACIONES 
1 Contratista entregó plano de levantamiento 
topográfico   
    
2 Contratista entregó formulario F-EE-32, 
Certificación de cumplimiento de retiros 
    
3 Se verifican ejes, niveles de referencia y puntos 
de amarre 
    
4 Se respetan los retiros de las edificaciones 
existentes 
    
5 Se verifican trazos, ejes y medidas según planos 
constructivos 
    
6 Se verifica nivel de rasante y pendiente de calles 
 
    
7 Se define y verifica el nivel de piso terminado 
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Lista de verificación de Obra Civil 
Revisión: 0 
Fecha de Revisión: enero 2016 
Proyecto: Elaborado por: 
Actividad a inspeccionar: Limpieza y desmonte del 
terreno  
Fecha: 
Ubicación del elemento:  Planos: 
 
Limpieza y desmonte del terreno 
Nᵒ DESCRIPCIÓN SÍ NO N/P OBSERVACIONES 
1 Se verifica  que se respeten las zonas indicadas 
en planos. 
    
2 Se verifica que se haya removido por completo 
el suelo orgánico. 
    
3 Verifique la disposición final de los desechos de 
acuerdo con la SECCIÓN 01 74 00 Limpieza y 
manejo de desechos. 
    
4 Se verifica que se corten únicamente los árboles 
y arbustos indicados por inspección, con el fin de 
preservar el ambiente. 
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Lista de verificación de Obra Civil 
Revisión: 0 
Fecha de Revisión: enero 2016 
Proyecto: Elaborado por: 
Actividad a inspeccionar: Movimiento de tierras   Fecha: 
Ubicación del elemento:  Planos: 
 
Movimiento de tierras   
Nᵒ DESCRIPCIÓN SÍ NO N/A OBSERVACIONES 
1 Se verifica en el reporte topográfico del constructor, el 
corte, escarificación y relleno de tierra requerido de 
acuerdo  planos 
    
2 Se verifica  que se alcancen los niveles de sub-rasante 
indicados en planos 
    
3 Se consiguen las pendientes indicadas en planos     
4 Los porcentajes de compactación están acorde con los 
especificados 
    
5 Se verifica en el reporte topográfico del constructor, la 
conformación de terrazas, taludes, zonas verdes  y jardines 
según lo indicado en planos 
    
6 En las  excavaciones  se  garantiza  la  estabilidad  de  las  
paredes  mediante  los  ademes  respectivos 
    
7 Se verifica la disposición correcta de los desechos     
8 Los taludes de excavaciones cercanas a edificaciones o 
vías públicas están apuntalados correctamente 
    
9 Se toman medidas para el control del polvo, barro, erosión 
de taludes y paredes de excavaciones 
    
10 El movimiento de tierras no interfiera con el flujo normal 
vehicular del sitio de la obra y sus alrededores 
    
11 Se solicita la realización de pruebas de compactación por 
cada 100 m2 de área de terraza, según especificaciones 
SECCIÓN 31 23 16 Excavaciones 
    
12 Se verifican los resultados de las pruebas de compactación 
en sitio, en capas de espesor máximo de 20 cm, medidos a 
tierra suelta 
    
13 Se verifica  con base en el reporte de laboratorio de suelos, 
granulometría y limpieza del material de relleno 
    
14 Se verifica  relación de altura de los taludes de corte según 
planos constructivos y/o especificaciones 
    
15 Se verifica que el material granular cumpla con lo 
especificado 
    
16 Se verifica que el contratista deje anotación en bitácora del 
nivel final de la terraza 
    
17 Se verifica  nivel final de las terrazas terminadas en 
conjunto con el topógrafo del contratista 
    
18 Se verifica que se realice el banqueo en caso de rellenos 
sobre planos inclinados 
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Lista de verificación de Obra Civil 
Revisión: 0 
Fecha de Revisión: enero 2016 
Proyecto: Elaborado por: 
Actividad a inspeccionar: Demolición de obras 
existentes  
Fecha: 
Ubicación del elemento:  Planos: 
 
Demolición de obras existentes 
Nᵒ DESCRIPCIÓN SÍ NO N/P OBSERVACIONES 
1 Se cuenta con permiso para tala de árboles 
    
    
2 Se trabaja bajo las condiciones establecidas en 
especificaciones técnicas Sección 02 41 16 
Demolición de estructuras  
    
3 Edificaciones aledañas sufren daños durante la 
demolición  
    
4 se ejecutan las medidas de prevención, según 
las establecidas en especificaciones técnicas  
SECCIÓN 01 57 00 CONTROLES 
TEMPORALES 
    
5 Se verifica la correcta disposición de los 
desechos generados 
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Lista de verificación de Obra Civil 
Revisión: 0 
Fecha de Revisión: enero 2016 
Proyecto: Elaborado por: 
Actividad a inspeccionar: Losa de piso   Fecha: 
Ubicación del elemento:  Planos: 
 
Losas de piso   
Nᵒ DESCRIPCIÓN SÍ NO N/A OBSERVACIONES 
1 Base 
1.1 Se revisa que  las  pruebas  de  compactación  cumplieron  
especificaciones  previo  a construir la losa de piso 
    
1.2 Se revisa la calidad del terreno y su correcta compactación     
1.3 La superficie se encuentra limpia     
1.4 Se verifica antes del colado espesor de losa     
1.5 Se verifica antes del colado  niveles      
1.6 Se verifica antes del colado  pendientes     
1.7 Se verifica antes del colado  ancho máximo de colado de 
las losas 
    
2 Acero de refuerzo 
2.1 Se verifica  que la malla utilizada para el refuerzo cumpla 
con lo indicado en las especificaciones y planos (#varilla, 
separaciones) 
    
2.2 Se verifica que se cumpla con las normas 
correspondientes para la preparación, corte, doblaje, 
colocación y empalme  de las varillas de acero 
    
2.3 Se verifica  las correctas condiciones de almacenamiento     
2.4 Se verifica la limpieza del refuerzo     
2.5 Se revisa corrosión según ASTM A 615     
2.6 Se verifica que las varillas sean sujetadas correctamente, 
mediante el uso de alambre 
    
2.7 Se verifica el correcto anclaje de refuerzo en los nudos     
2.8 Se verifica el correcto detalle de cierre de los aros     
2.9 Se verifica el recubrimiento según planos constructivos y 
especificaciones (correcta utilización de helados) 
    
2.10 Se verifica que el espacio libre entre varillas sea suficiente 
para permitir el paso de los agregados gruesos 
    
2.11 Se verifica que la longitud de los empalmes y anclajes se 
hagan conforme  planos y especificaciones 
    
3 Encofrado 
3.1 Los encofrados están acorde con el diseño de encofrado y 
los planos de taller previamente entregado por el 
Contratista  
    
3.2 Se verifica  plomo y nivel de los encofrados     
3.3 Se verifica se ajusten a las formas y dimensiones dadas en 
los planos 
    
3.4 Se verifica  que las juntas entre paneles o piezas de 
encofrado se ajusten correctamente 
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3.5 Se verifica  la limpieza de los encofrados     
3.6 Se verifica  el correcto estado de los encofrados     
4 Mezcla 
4.1 CONCRETO PREMEZCLADO: se solicita la guía de 
mezclado y el marchamo y verifica que el tiempo entre el 
mezclado y el vertido del concreto no exceda las dos 
horas, o que se estén utilizando aditivos retardantes 
    
4.2 Se verifica que se cuente con  mezcladoras  y  cajones  o  
equipo  de  control  por  peso  para  la  adecuada 
dosificación según especificaciones sección 03 31 00 
CONCRETO FABRICADO EN EL SITIO 
    
4.3 Se verifica que la proporción utilizada sea la aprobada 
según el diseño de mezcla 
    
4.4 Se verifica  que el cemento usado corresponda con el 
aprobado previamente 
    
4.5 Se verifica el correcto estado y almacenado del cemento     
4.6 Se verifica el correcto estado y almacenado de los 
agregados 
    
4.7 El agua usada es potable y libre de impurezas     
4.8 Se verifica correcto uso de aditivos, previamente 
aprobados 
    
4.9 Se verifica realización de cilindros de prueba según 
especificaciones 
    
4.10 En la fabricación, transporte y colocación del concreto se 
cumplen todas las recomendaciones del ACI 
    
5 Juntas de construcción y expansión  
5.1 Procedimiento constructivo de la junta es el adecuado     
5.2 Se verifica separación de 1,5 mm entre la losa y las 
paredes y alrededor de las columnas que servirá como 
juntas de expansión y asentamiento 
    
5.3 Se verifica que las juntas de construcción cumplan con 
especificaciones técnicas, según Sección 03 35 16 
    
5.4 Se verifica que antes de colocar el concreto, la junta de 
construcción se encuentre húmeda y el adhesivo utilizado 
sea el aprobado previamente 
    
5.5 Se verifica con el contratista su ubicación y espaciamiento     
5.6 Se verifica la limpieza de la junta con aspiración     
5.7 Se verifica que en caso de colocar dovelas, éstas estén 
bien alineadas 
    
5.8 Se verifica que en caso de realizar juntas aserradas, se 
realicen en un lapso de 4 a 8 horas después de colada la 
losa y que la profundidad de corte sea entre 1/3 y 1/4 del 
espesor de la losa, verificado aleatoriamente 
    
5.9 Se verifica que la elaboración de las juntas no presente 
desastillado en el borde 
    
5.10 Se utiliza el material de sellado aprobado previamente     
5.11 Se verifica que el material de sellado se esté colocando de 
acuerdo con las indicaciones del fabricante 
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Lista de verificación de Obra Civil 
Revisión: 0 
Fecha de Revisión: enero 2016 
Proyecto: Elaborado por: 
Actividad a inspeccionar: Mampostería en bloques de 
concreto 
Fecha: 
Ubicación del elemento:  Planos: 
 
Mampostería en bloques de concreto 
Nᵒ DESCRIPCIÓN SÍ NO N/A OBSERVACIONES 
1 Bloques 
1.1 Se verifica  que los bloques sean de las dimensiones 
indicadas en los planos 
    
1.2 Se verifica la certificación de laboratorio sobre los análisis 
realizados a los bloques 
    
1.3 Se verifica que los bloques no presenten ningún tipo de 
daño o irregularidad 
    
2 Acero de refuerzo 
2.1 Se verifica que se cumpla con el diámetro de las varillas 
según planos y especificaciones 
    
2.2 Se solicitan los resultados de las pruebas realizadas al 
acero, donde se indique que cumple con lo especificado 
    
2.3 Se verifica que los traslapes, empalmes, ganchos, 
esquineros, doblaje y anclaje a mochetas se ejecuten de 
acuerdo a especificaciones y planos 
    
2.4 Se verifica que el refuerzo cumpla con las longitudes de 
traslape indicadas en planos y especificaciones 
    
2.5 Se verifica que el acero vertical de las paredes sea 
colocado a la distancia adecuada para que coincida con 
las celdas de los bloques 
    
3 Mortero de pega 
3.2 Se verifica  que los materiales a utilizar estén acorde con lo 
especificado técnicamente (mortero, bloques) 
    
3.3 Se verifica que la proporción de los materiales cumpla con 
el diseño de mezcla aprobado por la inspección 
    
3.4 Se verifica que las pegas y sisas se mantengan húmedas 
por el periodo de fraguado requerido 
    
3.5 Se verifica que el mortero utilizado sea fresco y se utilice 
dentro de los primeros 45 minutos desde la preparación 
    
3.6 Se verifica que se remuevan las rebabas de mortero de las 
celdas de los bloques, principalmente para aquellas celdas 
que serán rellenadas con concreto 
    
4 Colocación de bloques 
4.1 Se verifica la colocación de los bloques en estado seco     
4.2 Se verifica la verticalidad de las maestras y realice 
controles de verticalidad de la colocación de los bloques, 
mediante el uso de plomada 
    
4.3 Se verifica que la colocación de los bloques se realice 
manteniendo el nivel de acuerdo a planos constructivos 
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4.4 Se verifica el acabado de la las juntas de mortero y las 
sisas de manera que no sobresalgan rebabas o existan 
vacíos 
    
4.5 Se verifica que el espesor de las sisas no sea menor de 
10mm ni mayor de 15mm, de acuerdo con 
especificaciones y planos 
    
4.7 Se verifica que el refuerzo vertical de las paredes no sea 
doblado para la colocación de los bloques al inicio de cada 
paño de mampostería 
    
4.8 Se verifica la separación de las mochetas y vigas 
medianeras según lo indicado en planos 
    
4.9 Se verifica que se hayan colocado las mochetas en las 
esquinas, intersecciones de paredes y puntos  de cambio 
de la orientación del eje de la pared 
    
4.10 Se verifica que las dimensiones de las mochetas y el 
refuerzo longitudinal cumpla con especificaciones y planos 
    
4.11 Se verifica que las dimensiones de las vigas medianeras y 
el refuerzo longitudinal cumpla con especificaciones y 
planos 
    
4.12 Se verifica mediante ventanas de inspección en los fondos 
de todas las celdas rellenas de los bloques, el adecuado 
relleno de concreto 
    
Nota: Se debe realizar una inspección conjunta del sistema de paredes entre: inspección civil, arquitectónica, mecánica, 
eléctrica y equipamiento médico. 
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Lista de verificación de Obra Civil 
Revisión: 0 
Fecha de Revisión: enero 2016 
Proyecto: Elaborado por: 
Actividad a inspeccionar: Repellos Fecha: 
Ubicación del elemento:  Planos: 
 
Repellos 
Nᵒ DESCRIPCIÓN SÍ NO N/A OBSERVACIONES 
1 Preparación de las superficies 
1.1 Se verifica  la colocación correcta de instalaciones 
electromecánicas previa a la colocación de repellos 
    
1.2 Se verifica que se remuevan las amarras, clavos y piezas 
de madera 
    
1.3 Se verifica que las paredes hayan sido saturadas con agua 
previo a repellar 
    
1.4 Se verifica que las maestras de morteros preparados 
tengan un espesor no mayor de 10mm y en caso de 
repellos convencionales el ancho de repello sea no mayor 
de 15mm 
    
1.5 Se verifica la limpieza y adecuada reparación de 
defectos(hormigueros, protuberancias) en la superficie a 
repellar 
    
2 Preparación del mortero 
2.2 Se verifica  que el mortero utilizado sea el aprobado 
previamente por la inspección  
    
2.3 Se verifican las proporciones del diseño de la mezcla 
previamente con el Contratista 
    
2.4 Se verifica que la dosificación de los materiales sea la 
recomendada por el fabricante 
    
2.5 Se verifica en caso de uso de aditivos se  utilice el producto 
aprobado previamente  en submittals por la inspección. 
    
3 Aplicación del repello 
3.1 Se verifica que la aplicación del repello sea de acuerdo con 
las recomendaciones del proveedor 
    
3.2 Se revisa el acabado de las superficies una vez que el 
repello haya sido aplicado 
    
3.3 Se verifica que las superficies repelladas sean afinadas 
correctamente 
    
3.4 Se verifica que el contratista dé el tiempo de curado 
recomendado por el proveedor 
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Lista de verificación de Obra Civil 
Revisión: 0 
Fecha de Revisión: enero 2016 
Proyecto: Elaborado por: 
Actividad a inspeccionar: Elementos estructurales de 
acero 
Fecha: 
Ubicación del elemento:  Planos: 
 
Elementos estructurales de acero 
Nᵒ DESCRIPCIÓN SÍ NO N/A OBSERVACIONES 
1 Revestimiento de acero estructural 
1.2 Se verifica que cada capa de pintura debe tener un color 
distinto, definiendo con el contratista, el orden de color de 
cada capa. 
    
1.3 Se verifica que la pintura base y los esmaltes utilizados 
cumplan con las especificaciones técnicas y que sean 
aprobados previamente por la inspección 
    
1.4 Se verifica en caso de contar con un medidor de espesores 
de pintura, verifique que el espesor del esmalte colocado  
cumpla con lo solicitado en las especificaciones 
    
1.5 Se verifica que previo a la aplicación de la pintura, se 
hayan preparado las superficies cercanas a la soldadura, 
en donde sea necesario 
    
1.6 Se verifica la uniformidad, así como la no presencia de 
irregularidades 
    
2 Soldadura 
2.2 Se verifica que los perfiles laminados cumplan con lo 
aprobado por la inspección 
    
2.3 Se verifica que los angulares, placas de apoyo, pernos, 
tuercas, láminas y accesorios cumplan con lo aprobado por 
la inspección.  
    
2.4 Se verifica que las juntas sean preparadas de acuerdo a 
planos y especificaciones 
    
2.5 Se verifica que las superficies se encuentren limpias y 
libres de impurezas que puedan afectar la calidad del 
soldado 
    
2.6 Se verifica que la soldadura presente un aspecto uniforme, 
sin fisuras y defectos visibles, que la costura sean 
regulares y simétricas 
    
2.7 Se verifican las dimensiones de la soldadura según 
especificaciones 
    
3 Erección, montaje y fabricación 
3.1 Se verifica que el acero a utilizar es nuevo y esté libre de 
defectos de fabricación, transporte o manipulación 
    
3.2 Se verifica que se hayan aprobado los planos de taller para 
la construcción de la estructura de acero 
    
3.3 Se verifica las dimensiones, medidas y características 
según planos de taller  
    
3.4 Se verifica que la superficie de las placas de asiento y 
pedestales se encuentre limpia y alineada 
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3.5 Se verifica que la erección del acero estructural se realice 
de acuerdo con planos 
    
3.6 Se verifica que se cumpla con las normas mínimas de 
seguridad 
    
3.7 Se verifica la utilización de refuerzos y soportes temporales     
3.8 Se verifica que el montaje se realice de manera que 
cumpla con las especificaciones técnicas 
    
3.9 Se verifica que las uniones empernadas cumplan con lo 
indicado en planos y especificaciones técnicas 
    
3.10 Se verifica pendiente de cerchas, de acuerdo a la planta de 
techos de los planos constructivos 
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Lista de verificación de Obra Civil 
Revisión: 0 
Fecha de Revisión: enero 2016 
Proyecto: Elaborado por: 
Actividad a inspeccionar: Techo  Fecha: 
Ubicación del elemento:  Planos: 
 
Techo 
Nᵒ DESCRIPCIÓN SÍ NO N/A OBSERVACIONES 
1 Cubierta de techo 
1.1 Se verifica que las características de los materiales 
utilizados cumplan con lo indicado en el submittal aprobado 
    
1.2 Se verifican los traslapes entre láminas de acuerdo a 
especificaciones y/o manual de fabricante 
    
1.3 Se verifica la colocación y separación adecuada de las 
fijaciones 
    
2 Cumbreras y botaguas 
2.2 Se verifica  la colocación de cumbreras, limahoyas, 
limatones, botaguas y demás accesorios requeridos de  
acuerdo a especificaciones y planos 
    
2.3 Se verifica que el desarrollo de los elementos cumpla con 
lo indicado en especificaciones técnicas 
    
3 Canoas 
3.1 Se verifica que el material de las canoas, cumpla con lo 
indicado en submittal aprobado 
    
3.2 Se revisa que todas las canoas encausen el agua hasta 
donde se sitúen los bajantes 
    
3.3 Se verifica la fijación y espaciamiento de los elementos 
de soporte 
    
3.4 Se verifica que la sección transversal de los bajantes 
cumpla con planos constructivos y submittal aprobado 
    
3.5 Se verifica que los traslapes se hagan de forma adecuada     
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Lista de verificación Arquitectónica  
Revisión: 0 
Fecha de Revisión: enero 2016 
Proyecto: Elaborado por: 
Actividad a inspeccionar: Piso terrazo Fecha: 
Ubicación del elemento:  Planos: 
 
Piso terrazo 
Nᵒ DESCRIPCIÓN SÍ NO N/A OBSERVACIONES 
1 Se verifica que el material que se está utilizando sea el 
aprobado previamente, de acuerdo con especificaciones y 
fichas técnicas (color, tamaño, textura y otros) 
    
2 Se verifica que el material de piso esté estibado conforme 
las indicaciones del fabricante 
    
3 Se verifica que el material no presente defectos ( despuntes, 
cambios en la tonalidad, deformaciones, fisuras o fracturas 
    
4 Se verifica los niveles de contra piso, en caso de ser 
extensos se requerirá de comprobación mediante equipo 
electrónico 
    
5 Se verifica que los flejes sean colocados como máximo a 
cada 3.00m. en ambas direcciones, o según lo indique el 
fabricante del sistema de piso 
    
6 Se verifica que el personal encargado de la instalación sea 
capacitado y certificado por el fabricante 
    
7 Se verifica la utilización de los equipos para instalación 
recomendados por el fabricante 
    
8 Se verifica que las paredes no se encuentren manchadas, 
como resultado del proceso de acabado 
    
9 Se verifica la uniformidad del color      
10 Se revisa que las juntas en pisos coincidan con juntas de 
dilatación, contracción en contra piso, ubicación de marco 
estructural y juntas de materiales de distintos acabados 
    
11 Se revisan los niveles entre pisos diferentes     
12 Se verifica que se brinde la protección adecuada al piso 
según las recomendaciones del fabricante 
    
13 Se verifica que la limpieza del piso se realice según las 
recomendaciones del fabricante 
    
14 El tipo, tamaño y el color de la sisa, es la aprobada     
15 Se presentan las pruebas de calidad del material a utilizar, 
certificadas por un laboratorio autorizado 
    
16 Verifique la calidad del fraguado y adherencia del piso y 
detalle de orillas 
    
17 Se solicita muestra del material de piso con el acabado final 
(pulido) 
    
18 Se verifica antes de pulir que el área este limpia, libre de 
toda contaminación 
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Lista de verificación Arquitectónica  
Revisión: 0 
Fecha de Revisión: enero 2016 
Proyecto: Elaborado por: 
Actividad a inspeccionar:  cerámica o porcelanato Fecha: 
Ubicación del elemento:  Planos: 
 
Cerámica y porcelanatos 
Nᵒ DESCRIPCIÓN SÍ NO N/A OBSERVACIONES 
1 Se verifica que el material que se está utilizando sea el 
aprobado previamente (color, tamaño, textura y otros) 
    
2 Se verifica que el material de piso esté estibado conforme las 
indicaciones del fabricante 
    
3 Se verifica que el material no presente defectos ( despuntes, 
cambios en la tonalidad, deformaciones, fisuras o fracturas 
    
4 Se verifica los niveles de contra piso y pared     
5 Se verifica que los flejes sean colocados como máximo a 
cada 3.00m. en ambas direcciones, o según lo indique el 
fabricante del sistema de piso 
    
6 Se verifica que el personal encargado de la instalación sea 
capacitado y certificado por el fabricante 
    
7 Se verifica la utilización de mortero de pega aprobado     
8 Se verifica que la proporción de la mezcla del mortero de 
pega sea la recomendada por el fabricante del producto 
    
9 Se verifica que la superficie esté saturada con agua, previa 
colocación de mortero 
    
10 Se verifica que la superficie de paredes esté rugosa o rayada     
11 Se verifica que las paredes no se encuentren manchadas, 
como resultado del proceso de acabado 
    
12 Se verifica la uniformidad del color      
13 Se revisa que las juntas en pisos coincidan con juntas de 
dilatación, contracción en contra piso, ubicación de marco 
estructural y juntas de materiales de distintos acabados 
    
14 Se revisan los niveles entre pisos diferentes     
15 Se verifica que se brinde la protección adecuada al piso 
según las recomendaciones del fabricante 
    
16 Se verifica que la limpieza del piso se realice según las 
recomendaciones del fabricante 
    
17 Se verifica que el tipo, tamaño y el color de la sisa,     
18 El contratista presenta las pruebas de calidad del material a 
utilizar, certificadas por un laboratorio autorizado 
    
19 Verifique la calidad del fraguado y adherencia del piso y 
detalle de orillas 
    
20 Se verifica el nivel (horizontal) y/o el plomo (vertical) en los 
enchapes 
    
21 Se verifica la adherencia de las piezas (realizar prueba 
golpeando la pieza). 
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Lista de verificación Arquitectónica  
Revisión: 0 
Fecha de Revisión: enero 2016 
Proyecto: Elaborado por: 
Actividad a inspeccionar: Paredes livianas Fecha: 
Ubicación del elemento:  Planos: 
 
Paredes livianas  
Nᵒ DESCRIPCIÓN SÍ NO N/A OBSERVACIONES 
1 Se verifica que el material que se está utilizando sea el 
aprobado previamente, de acuerdo con especificaciones y 
fichas técnicas (tipo de lámina, espesor, estructura) 
    
2 Se verifica que el material esté estibado conforme las 
indicaciones del fabricante, y protegido de agentes 
climáticos adversos. 
    
3 Se verifica que el material no presente defectos tales 
como: despuntes, manchas de humedad, deformaciones, 
fisuras o fracturas 
    
4 Se verifica el trazado de las paredes livianas, de manera 
que se indique la estructura y los forros respectivos 
 
    
5 Se verifica, en caso de las paredes livianas a instalar en 
recintos húmedos, coordinar con la inspección civil la 
colocación de murete en concreto para evitar que la 
estructura se ancle directamente al piso, y así prevenir 
filtraciones hacia recintos aledaños 
    
6 Se verifica la instalación de la estructura: separación entre 
postes verticales y refuerzos horizontales, que se coloquen 
los anclajes a piso, según detalles en planos, 
especificaciones técnicas e indicación del fabricante del 
sistema liviano 
    
7 Se verifica que se coloquen los refuerzos para el mobiliario 
que vaya anclado a pared 
 
    
8 Se verifica que se coloquen los refuerzos para el mobiliario 
y accesorio sanitario (lavamanos, mingitorios, cambiadores 
de pañales, sillas retráctiles, barras…) que vaya anclado a 
pared 
    
9 Se verifica que se coloquen los refuerzos para los 
accesorios arquitectónicos (bumpers,  esquineros, 
pasamanos…) 
    
10 Se revisa junto con la inspección eléctrica y mecánica el 
paso de tuberías, ubicación de salidas de gases, alarma, 
válvulas, tableros y demás salidas, para colocar los 
refuerzos del caso 
    
11 Se revisa con la inspección de electro medicina la 
ubicación de equipos, para colocar los refuerzos 
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12 Se verifica que las láminas se instalen según detalles en 
planos, especificaciones técnicas y requerimientos del 
fabricante; orientación de la lámina (cara vista, vertical u 
horizontal), separación de los anclajes a estructura, 
separación entre láminas 
    
13 Se verifica que los cortes a las láminas se realicen con la 
herramienta requerida por el fabricante, de manera que 
garantice la integridad de la lámina 
    
14 Se verifica que las paredes queden aplomadas, sin 
deformaciones ni ondulaciones, tanto horizontal como 
verticalmente 
    
15 Se verifica que en tanto no se cuente con la instalación y 
pruebas de todas las tuberías y sistemas electro 
mecánicos,  se tenga habilitada (sin forro), una cara de la 
pared 
    
16 Se verifica que se coloquen las barreras de vapor, en los 
casos que así lo requiera el sistema indicado en planos 
constructivos 
    
17 Se verifica que se coloque la malla de refuerzo en juntas, 
esquinas, resanes y cabeza de tornillos, según lo requiera 
el sistema liviano indicado en planos constructivos y 
especificaciones 
    
18 Se verifica que se coloquen las juntas de control, según lo 
señalado en planos constructivos, especificaciones 
técnicas y requerimientos del fabricante del sistema liviano 
    
19 Se verifica que las paredes cuenten con las preparaciones 
indicadas en especificaciones para recibir el acabado final  
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Lista de verificación Arquitectónica  
Revisión: 0 
Fecha de Revisión: enero 2016 
Proyecto: Elaborado por: 
Actividad a inspeccionar: Mampostería en bloques de 
concreto 
Fecha: 
Ubicación del elemento:  Planos: 
 
Mampostería en bloques de concreto 
Nᵒ DESCRIPCIÓN SÍ NO N/A OBSERVACIONES 
1 Se verifica ángulos entre paredes 
 
    
2 Se verifica la ubicación y las dimensiones de buques en 
general, con una tolerancia máxima de 2mm 
    
3 Se verifica la verticalidad con una tolerancia de 5mm en 
3.00m de altura como máximo 
    
4 Se verifica la horizontalidad a cada 5 hiladas con una 
tolerancia de 5mm  en 3.00mts medidos en forma 
horizontal 
    
5 Se verifica que las paredes cuenten con las preparaciones 
indicadas en especificaciones para recibir el acabado final 
señalado en planos constructivos 
    
Nota: Se debe realizar una inspección conjunta del sistema de paredes entre: inspección civil, arquitectónica, mecánica, 
eléctrica y equipamiento médico. 
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Lista de verificación Arquitectónica  
Revisión: 0 
Fecha de Revisión: enero 2016 
Proyecto: Elaborado por: 
Actividad a inspeccionar:  cerámica o porcelanato Fecha: 
Ubicación del elemento:  Planos: 
 
cerámica y porcelanatos 
Nᵒ DESCRIPCIÓN SÍ NO N/A OBSERVACIONES 
1 Se verifica que la ficha técnica de la pintura a emplear por 
el Contratista cumpla con las especificaciones técnicas 
    
2 Se verifica la garantía del producto que se está aplicando     
3 Se verifica que el tipo de pintura sea el aprobado 
previamente 
    
4 Se verifica que se prepare la superficie a ser pintada de 
acuerdo con lo indicado por el proveedor de pintura 
    
5 Se solicita muestras con el acabado final, con el propósito 
de verificar si existen variaciones entre el color mostrado 
en la cartilla y el color de la pintura aplicada 
    
6 Se verifica que durante la ejecución de los trabajos de 
pintura se utilicen los equipos de aplicación adecuados 
para cada técnica de pintura empleada 
    
7 Se verifica que el personal utilice el equipo de protección 
de acuerdo a la técnica de pintura empleada 
    
8 Se verifica la aplicación de los colores de acuerdo a lo 
indicado en planos y a lo dispuesto por la Inspección 
    
9 Se verifica que se cubra la totalidad del área a pintar, por 
ejemplo en paredes donde vaya fijado equipo o mobiliario, 
a altura de pared la pintura debe llegar al menos 10 
centímetros por encima del nivel de cielo terminado 
    
10 Se verifica que la aplicación de la pintura (cantidad de 
capas y/o espesor) se realice de acuerdo con las 
especificaciones del fabricante 
    
11 Se verifica visualmente la homogeneidad de la aplicación 
del color 
    
12 Se revisa la limpieza en general 
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Lista de verificación de Obra Civil 
Revisión: 0 
Fecha de Revisión: enero 2016 
Proyecto: Elaborado por: 
Actividad a inspeccionar: Techo  Fecha: 
Ubicación del elemento:  Planos: 
 
Techo 
Nᵒ DESCRIPCIÓN SÍ NO N/A OBSERVACIONES 
1 Cubierta  
1.1 Se verifica que el sistema de cubierta y los materiales 
presentados por el Contratista, cumpla con lo solicitado en 
planos constructivos y especificaciones técnicas 
    
1.2 Se verifica que el sistema de cubierta presentado por el 
Contratista se ajusta a las pendientes y características 
propias del diseño de cubierta, según los planos 
constructivos 
    
1.3 Se revisa junto a inspección civil, la estructura de cubierta 
para el sistema especificado en planos constructivos y/o 
presentado por el contratista 
    
1.4 Se verifica que los materiales del sistema de cubierta se 
almacenen según requerimiento de fabricante 
    
1.5 Se verifica en conjunto con la inspección civil, que la 
estructura para el soporte del sistema de cubierta sea la 
requerida por el fabricante 
    
1.6 Se verifica en conjunto con la inspección civil, que la 
instalación del sistema de cubierta se realice según 
indicaciones del fabricante. Verificar que se coloquen todos 
soportes, anclajes  y accesorios 
    
1.7 Se verificaque se coloquen todos los sellos que garanticen 
la hermeticidad del sistema de cubierta, ante las 
filtraciones 
    
1.8 Se revisa el acabado final de la cubierta, que no presente 
rayones, despuntes, y que se encuentre limpia y libre 
suciedad  
    
2 Bajantes  
2.1 Se revisa con la inspección mecánica y civil, la ubicación, 
cantidad y dimensión de los bajantes pluviales 
 
    
2.2 Se verifica que la ubicación de los bajantes no interfiera 
con estructura (columnas, vigas), buques de puertas o 
ventanas 
    
2.3 Se verifica que las muestras presentadas por el 
Contratista, cumplan con lo indicado en especificaciones 
técnicas y planos constructivos 
    
2.4 Se verifica que los bajantes se coloquen según ubicación 
en planos constructivos, y revisión colegiada con 
inspección civil y mecánica 
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2.5 Se verifica que el ancho del bajante sea el requerido en 
planos constructivos y revisión colegiada con inspección 
civil y mecánica 
    
2.6 Se verifica que se coloquen los soportes que garanticen la 
estabilidad de los bajantes 
    
2.7 Se verifica que se selle la unión (boca) del bajante en la 
canoa, a fin que no se presenten filtraciones 
(especialmente en canoas internas, o en caso que los 
bajantes viajen por el interior del edificio). 
    
2.8 Se verifica que las bocas de los bajantes se encuentren 
protegidas con rejillas que impidan el paso de escombro, 
hojas, basura,  o cualquier otro tipo de residuo que pueda 
ocasionar la obstrucción del bajante 
    
2.9 Se verifica el acabado de los bajantes, según indicaciones 
en planos y especificaciones técnicas 
    
3 Hojalatería  
3.1 Se verifica que los materiales presentados por el 
Contratista, cumplan con lo indicado en especificaciones 
técnicas y planos constructivos 
    
3.2 Se solicitaron  muestras de la hojalatería requerida 
(canoas, botaguas, limatones…) 
    
3.3 Se verifica que las figuras y hojalatería en general, sean 
compatibles con el sistema de cubierta 
    
3.4 Se verifica que las uniones entre la hojalatería en general, 
y el sistema de cubierta y/o paredes, estén completamente 
selladas, a fin que no se presenten filtraciones 
    
3.5 Se verifica el acabado, según indicaciones en planos y 
especificaciones técnicas 
    
3.6 Se verifica que la hojalatería en general, se encuentre libre 
se suciedad, despuntes, filos en sus bordes que 
representen un riesgo para el mantenimiento, así como 
que se encuentre libre de restos de pintura y rebabas de 
material de pega o sello 
    
3.7 Se verifica en la instalación de las canoas, verificar que se 
coloquen los soportes necesarios 
    
3.8 Se verifica el traslape de la cubierta con el borde de la 
canoa 
    
3.9 Se verifica que se selle la unión entre la canoa y la 
estructura de cubierta a fin que no se presenten 
filtraciones. 
    
3.10 Se verifica que los niveles internos de la canoa permitan el 
drenaje hacia la boca de los bajantes 
    
3.11 Se verifica el acabado, según indicaciones en planos y 
especificaciones técnicas 
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Apéndice 2. Ejemplo de correos enviados al inspector civil, como forma de reporte de las 
actividades inspeccionadas. 
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Apéndice 3. Encueta aplicada al equipo de inspección 
 
 
 
Fecha de aplicación: 
 
Puesto que desempeña: 
 
 
 
¿Cuál es su principal función en el desarrollo del proyecto? 
 
 
 
¿Cuánto tiempo lleva trabajando en inspección de obras? 
 
 
 
¿A quién debe rendir cuentas de su trabajo? 
 
 
 
¿Qué días realiza inspección? 
 
 
 
¿Realiza visitas sorpresa? 
 
 
 
¿Qué herramientas utiliza para realizar y llevar el control de su trabajo? 
 
 
 
¿Considera necesaria alguna modificación o mejora en dichas herramientas? 
 
 
 
¿Le parecería bien la utilización de lista de verificación para inspección? 
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Apéndice 4. Datos para confección del gráfico 71. 
 
 La encuesta consistió en preguntar a 10 personas, trabajadores de la constructora y equipo de inspección, 
cuál de los factores del gráfico 70 consideraba que afectaba más la calidad de los trabajos. Consistía en 
asignar puntos del 1 al 7 a cada uno de los 7 factores, dándole más puntaje a los que consideraban 
afectaban en mayor medida. 
 
Cuadro 1. Datos de puntaje. 
 
 
Entrevistado 
 Factor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sumatoria 
inspección 
7 7 6 7 5 7 7 7 5 6 64 
Mano de Obra 
6 5 7 5 7 5 6 6 7 7 61 
Materiales 
2 1 1 1 4 3 2 3 4 4 25 
Equipo 
1 2 4 2 2 2 1 1 2 2 19 
Método 
5 4 3 6 6 4 3 5 6 3 45 
Tiempo 
4 6 5 4 3 6 5 4 3 5 45 
Económico 
3 3 2 3 1 1 4 2 1 1 21 
           Fuente: elaboración propia. 
 
 
Cuadro 2. Sumatoria de los datos de puntaje, ordenados de mayor a menor 
 
Resumen 
inspección 64 
Mano de Obra 61 
Método 45 
Tiempo 45 
Materiales 25 
Económico 21 
Equipo 19 
                                                                              Fuente: elaboración propia. 
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Apéndice 5. Fotos extra. 
 
 
Figura 1. Agregados en vía pública y no les colocaron aislante en la base. 
 
 
Figura 2. Trabajador sin equipo de seguridad (mascarilla, anteojos, guantes) 
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Figura 3. Trabajador sin arnés en trabajo de altura. 
 
 
Figura 4. Apoyos de andamios inseguros. 
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Figura 5. Desperdicios grandes de material (Durock) 
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Apéndice 6. Diagrama de la metodología. 
 
 
Metodología
 
Estudio de planos, especificaciones técnicas, 
guías de inspección.
 
Trabajo de inspección en campo
 
Informe por correo (fotos)
 
Análisis del proceso de inspección de obra
 
Identificación de herramientas, técnicas y procedimientos
 
 Recaudación de más documentación DAI
 Bibliografía sobre el tema
Deteccion de faltas y virtudes  en el 
proceso de inspeccion 
 
Propuesta para mejorar el proceso de inspección 
 
Elaboración de hojas de inspección 
 
Revisión
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Anexos 
 
 
 
 
 
Nota: En archivo digital, ver carpeta de apéndices  
 
 
Anexo 1: Vista superior del edificio. 
 
Anexo 2: División de los módulos del 
edificio. 
 
Anexo 3: Sistema de gestión de calidad para 
proyectos. 
 
Anexo 4: Informe mensual de proyecto.  
 
Anexo 5: Ejemplo minuta de reunión. 
 
Anexo 6: Formulario Aprobación de 
materiales de construcción o equipos. 
 
Anexo 7: Realimentación al equipo de 
proyectos. 
 
Anexo 8: Encuesta de satisfacción de partes 
interesadas. 
 
Anexo 9: Inventario de pruebas de calidad. 
 
Anexo 10: Registro aprobaciones de 
materiales y solicitudes de información. 
 
Anexo 11: Tabla de órdenes para cambio 
presentados por la empresa constructora. 
 
Anexo 12: Sistema de gestión de Calidad 
DAI, Listado de versión vigente. 
 
Anexo 13: Realimentación al jefe de 
proyecto. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inspección y seguimiento del proyecto Sede de área de Salud de Barva de Heredia 
 desarrollado por la Caja Costarricense de Seguro Social 
80 
Referencias 
 
 
 
 
 
 
 
Álvarez Herrera, H. (2011). Sistematización 
de los procesos de inspección de 
obras especiales desarroladas en 
RECOPE.  
 
Castro, D. C. (2014). Diseño de una 
metodología de control para la 
construcción e hincado de pilotes en 
el proyecto Ampliación de la Terminal 
Portuaria Petrolera del Atlantico.  
 
Dirección de Arquitectura e Ingeniería . 
(2015). Perfil de proyecto 
Construcción Sede de Área de Barva.  
 
Google Maps. (2016). Obtenido de SITIO 
WEB: 
https://www.google.es/maps/@10.019
5279,-
84.1319109,470m/data=!3m1!1e3 
 
Linares, A. (2010). Introducción a la 
inspección de obras . Venezuela. 
 
Mata Rojas, L. (2010). Manual de inspección 
y residencia de obras. Venezuela: 
Ingeniería Laing C.A. 
 
Orias Marchena, L. G. (2008). Propuesta 
para la implementación de una 
Oficina de administración de 
proyectos en la dirección de 
arquitetura e ingeniería de CCSS. 
San José. 
 
 
 
Pellicer, T. M. (2003). LA GESTIÓN EN LAS 
EMPRESAS CONSTRUCTORAS : 
ANÁLISIS , DISEÑO Y 
DESARROLLO DE UN MODELO DE 
CONTROL. Obtenido de Tesis 
Doctoral. Departamento de Ingeniería 
de la Construcción y de Proyectos de 
Ingeniería Civil. Universidad 
Politécnica de Valencia. España: 
http://riunet.upv.es/handle/10251/290
3 
 
PMI. (2008). GUÍA DE LOS FUNDAMENTOS 
PARA LA DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS (GUÍA DEL PMBOK®). 
Project Management Institute. 
 
Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos de Costa Rica,(2016), 
Contrato de Servicios Profesionales: 
http://www.cfia.or.cr/descargas%2020
09/descargas/Contrato%20Fisico.pdf 
 
